
Item Descrição Valor (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 6 Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 24.501,92 R$ 24.501,92

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 27.827,96 R$ 27.827,95 R$ 55.655,91

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 178.925,37 R$ 178.925,37 R$ 178.925,37 R$ 715.701,46

50,00% 100,00%

R$ 5.172,10 R$ 10.344,20

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 64.062,60 R$ 64.062,60 R$ 64.062,60 R$ 256.250,40

R$ 52.329,88 R$ 270.815,92 R$ 242.987,97 R$ 242.987,97 R$ 5.172,10

R$ 52.329,88 R$ 323.145,80 R$ 566.133,77 R$ 809.121,74 R$ 1.062.453,89R$ 1.062.453,89

R$ 248.160,05

R$ 1.062.453,89R$ 1.057.281,79

5 Execução de forro R$ 256.250,40

25,00%

R$ 64.062,60

4 Instalação de exaustores R$ 10.344,20

50,00%

R$ 5.172,10

TECHPOINT LTDA

Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A

Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA

E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174

CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653

Concorrência Eletrônica: 015 - 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Climatização

Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba

O valor do imposto embutido neste cronograma fisico financeiro reflete o especial tratamento concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi 

calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes.

1 Serviços preliminares R$ 24.501,92

Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo,

AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração

BDI Incluso Utilizado: 24,42%

Mês 5

2 Subestação R$ 55.655,91

3 Instalações elétricas para climatização R$ 715.701,46

25,00%

R$ 178.925,35
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