
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO ôO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.COOPLAN/CCP N" 63/201 8 Itaituba, 07 de dezembro de 2018

DA: Coordenadoria de Planejamento

PARA: Sr. Joêlson Aguiar

DICOM

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, solicitamos de Vossa Senhoria que providencie a

elaboração do Termo Aditivo .rio 01 de prorrogação de prazo ao Contrato

20'180204, Modalidade Concorrência Pública no 00í/2018 celebrado com a

empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA, cujo Objeto e a Contratação de Empiesa

Especializada para aquisiçâo de 1 (Uma) embarcaçáo tipo Unidade Básica de Saúde

(UBS FLUVIAL) itinerante, equipada e mobiliada para o Município de ltaituba-PA.

Para tanto, encaminhamos, em anexo, os seguintes documentos: Solicitação

de Aditivo da Empresa, Cronograma físico-financeiro, Justificativa do Secretário de

Saúde e cópia do Contrato.

Sendo o necessário, subscrevemo-nos.

enc!osamen

Raimundo ldmil son
Coordenador Munici nejamento

Dec!'eto Municipal N" 061/2017
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oBJETo: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de 1 (Umâ)

embarcação tipo Unidade Básica de Saúde (UBS FLUVIAL) itinerante, equipada e

mobiliada para o Município de ltaituba-PA
PROPOSTA N': 11291166000117012 e 11291166000117014

FLNDAMENTO LEGAL: Contrâto N" 20180204 - MODALIDADE: Concorrência No

001/2018

CONTRATADA: JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA.
, , 

,11,.,

ASSLINTO: Solicitação de Aditivo de Prazo., . l

JIISTIFT CATIVA

A Empresa supracitada requer€u, por,meio de oficio, a elaboração de Termo Aditivo de

Prorrogação de Prazo do Contrato N'20180204 - FMS. pela seguinte razão:

O Conrrato supracitado teve á vigênôia aÍé Og/Ol l2}lg, entretanto necessita de mais prazo

e solicita a sua prorrogação até 0910612019 para conclusão da Obra.

Em Face às alegações da Empresa e'considerando que se trata de obra essencial ao

município, uma vez que a Unidade Básica de Saúde Fluvial tem a finalidade de atender a

população ribeirinha do nosso Município, este Secreúrio é favorável à elaboração de Aditivo de

Prorrogaçâo de Prazo ao Contrato No 20Í80204, até 09/0612019.

Ademais, aguardo providência.

Itaituba, 07 de Dezembro de 201 8

IAMÀX CUSTÓDIO
Secreúrio Munici de Saúde
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Soluções em Serviços Novois

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍTAITUBA

A/C: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: SOLICITAçÂO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E PRAZO
DE VIGÊNC]A DO CONTRATO.

Prezado Senhor,

O Contrato No. 20180204 que tem como Objetivo a ,,CONTRATAÇÃO 
DE

EMPRESA ESPEGIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE í (UMA) EMBARCAÇÃO TPO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL ITINERANTE EQUIPADA E MOBíLIADA
PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA.PA'.

O Referido Contrato tem seu prazo de execuÇão com validade até
0910112019, sendo necessário prorrogá-ro até 09/06/20í9 para que seja concruído o
objeto desta contratação.

A parte já executada pera contratacta equivarente a 65% da obra. para
que o restante seja concruído, é necessário o DEFERTMENTO desta soricitação, de Íormaque o atraso no cronograma de execução se deu peros motivos de atraso na entrega deinsumos por parte dos fornecedores e a grande quantidade de chuvas nesta época doano.

consonância *,â'loÂ, l,::fffiffi: que será mantido os vatores contratados, em
Certos do aceite des

e consideração.
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ta solicitaçáo, subscrevemo_nos com votos de estima

Mânaus, 06 de dezembro de 20í8.
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