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REPÚ8LICA FTQERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

P4.EFE!I-uRê, lYlu,NlelPAl.,Pç lralruBA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

GAB CCI /20L9 Parecer de Regularidade do Controle Interno'

Processo: Cencorrência nq 001/2018

Contratado: fR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - CNPJ 10.936.420/0007'38

Interessado: Município de ltaituba/Fundo Municipal de Saúde;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Iamax Prado Custódio

Assunto: Alteração contratual;

Obieto: Contração de empresa especializada para aquisição de uma emLrarcação tipo

unidarle Básíca de saúde (uBS) itinerante, equipada e mobiliada para o Município

de [taituba - PA.

Em an;ilise:
Seguntlo Tqrmo de prorrogação ao catltrata n'?0lB/0204.
Vigência: 10 de junho de 2019 para{|9l09l2gl9.

A empresa,R SERVIÇOS NAVAI§ I,TDA elcaqtnha pedido de prorrogação de prazo

de 09lrJ6/20t9 até 09/0912019, para que §e,a concluído o obieto da contratação,

iustificando que o atraso Se deu por motivos cie atrasos na entrega de insumos por

parte clos fornecedores, tendo eXecutado 950/0 da obra, por esta razão solicita

prorrogação de prazo contratual.

Constarn no proce§so:

Memolando da Coordeuadqria Muniçipal de Planejamento ne l52lZ0l9

fustificativa da Secretaria Municipal de Saúde;

lustificativa técnica do engetrheiro Naval senhor Paulo Vinicius Sitva Brilhante CREA

- 29131 - M.

Parecer jurídico cor4 opinião favorável à possibÍlidade de prorrogação contratual.

Conclusão:

A alteração contratual está prevista em contrato ne 0204120L8 de acordo com o Art.

65 da t,ei Ns 8.666/1993.
A solicitação de prqrr,ogação foi smltida dçulro do prazo previsto;

As denrais Çláusula6 pgrmanÇçem inaltçradaq.

A análise das fatos sç dÊu cQm bqsQ em doÇumantaçdo acastadq Qos autas do Processo

encomtnhado a esta Cantroladoriu de Control rno ue em comum acordo com o

purecer jurídico se manifesta n o jàvo
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