
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI1UÊA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . 

'CI
GAB CCI /2019 Parecer de Regularidade do Controle Interno

Liciração: c0NCoRRÊNCIA Ns 001/20 17

Contratada: W.R.P. MARQUES- ME - CNPJ Ne 22.81,4.959 /0001-01
Interessado: Município de Itaituba - CNPJ Na 05.138.730 /0001'77
Autoririade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação contratual;

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de

recuperação e complementação de 2t,20 krn da estrada Norte Sul com reforma de

pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Em análise:

Oitavo termo aditivo ao contrato de prazo ao contrato Administrativo no

2017 /0s59.
Vigência de 24 / 04 / 20t9 a 24 I 06 /2019.

Constam no processo:
oficio da requerente solicitando a prorrogação do prazo contratual com as devidas

iustificativas.

Memorando da Secretaria de Infraestrutura aceitando a prorrogação devido a

necessidade de conclusão da obra;

Parecel com opinião JuríCica baseada nos te!'mos legais da Lei 8.666/93
favorecendo a realização do aditameirto.

Conclusão:

A solicitação foi enviada dentro do prazo previsto;

As denrais cláusulas permanecem inaiteradas;

O valol original da contratação íoi mantido.

A análise dos fatos se deu com base ent documentação acostado aos autos do Processo

Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Contrcle Interno, a qual de acordo
com os preceitos da Leí devidamente prevista em contrato matrifesta-se de forma
favorável.
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