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GAB CCI f2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno

Processo: Dispensa de licitação ne 27 L22017 - DL

Contratada: Monteiro e Araúio LTDA - ME

Interessado: Fundo Municipal de Educação

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho

Assunto: Prorrogação contratual

Vigência: 30104/201,9

Em análise:

Segundo termo aditivo ao contrato n" 002/2018;
Obieto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracanã, na zona urbana

no Munícipio de ltaituba.

Constam no processo:
Oficio rla empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo

para concluÍr a obra;

Memorando da Coordenadoria de Plane.iarnento encaminhando pedido de

prorrogação a Secretaria de Educação;

Memorando da Secretaria demandante justificando a necessidade de prorrogação

contratual e solicitando que o prazo seja estendido até o mês de abril de2A19.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 tàvorece a

realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

O pedido foi formalizado dentro do prazo previsto em Lei;

A alteração está preüsta em contrato;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em cont'ormidade com a Lei de licrtações e justificotivos apresentadas no processo

encaminhado para análise, esta Controladoria ::e manrfesta de fornto favorávei a

prorrogação da vigência contratual para conclusão dos seliços.
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