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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DQ PARA

PR.F,F qE!-RAJú U$ ! cr ?Ar-p! LrArru BA
CONTROLADORIA DE €ONTROLE INTEBNO - CCI

GAB CCI 12019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.
Processo: DÍspensa de licitação ne 27122017 - DL

Contratad3: Monteire p ôtaúip LTDA- ME
Inrere§5adoi Iruqdç MuniçlPill rlp Eilqçiç{rr
Autoridade Respo4sável pêta assiueiur,a do termo ad(tivo: Amilton Teixeira Pinho
Assunto: Prorrogação contratual

Objeto: Continuação da obra da ereçhà Porte !l no Bairro Piraqanã, na zona urbana

no Munícipio de Itaituba.

Em análise:

Terceiro termo aditivo ao contrato n'A0Z/Z0tB
Vigência prorrogada de 30 / 0 a / 1.0 L9 para 30 / 08 / 20 1"9.

justificativas;

Constam no processo:
Oficio da empresa contratâda solicitando e justificando a prorrogação de prazo para

concluir a obra;

Memorando da Secretaria deman$ante Jultificando a necessidade de prorrogação
contFatual e sof{citando riue o pratô seja ertehdido até o mês de agosto de 2019,
Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a
realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

A prorrogação do prauo é de interesse ria Muriirípio ua cat!çlusãa dos sçryiços era
contratadq§;
o pedido foi formalizado dentro do prazo;
A alteração pstá previstâ êm eontratol
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitaÇqes e justificativas apresentatlas no processo
encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável a
prorrogaçdo da vigência contratual até a data de 30 de agosto de 2019, para a
conclusão dos servÍços.
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Alex R berto de Araújo LÍma
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