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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.
Proce:rso: Dispensa de licitação no 27L220L7 - DL

Contr rtada: Monteiro e Araújo LTDA - ME

Interessado: Fundo Municipal de Educação
AutorCade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton
Teixeii-a Pinho
Assur io: Alteração contratual ;

Objet;: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracanã, na

zona rrbana no Munícipio de Itaituba.

Em ar álise:

Quinto termo aditivo ao contrato n" 00212018',

Justifi :ativas;

Constam no processo:
Oficio da empresa contratada;
I"lemcrando da Secretaria demandante com justificativas'

Parec':r com opinião lurídica baseada nos termos legais da Lei

8.666/93 favorece o procedimento'

Concl rsão:
A pro rogação do prazo é de interesse do Município na conclusão dos

servic.rs ora contratados;
O pec do foi formalizado dentro do prazo;

A alte'ação está prevista em contrato;
A Vig( ncia do contrato foi prorrogada ate 2511012020'

As de nais cláusulas permanecem inalteradas;

Em cc.,nformidade com a Lei de licitações e iustificativas apresentadas
no p ocesso encaminhado Para análise, esta Controladoria se

nanÍlesta de forma favorá vel ao te ditamento contratual

Contr ladoria e Controle Inte rno

Alex Roberto de A. ünr
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