
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

230.039,25
20,00%

46.007,85
20,00%

46.007,85
20,00%

46.007,85
20,00%

46.007,85
20,00%

46.007,85
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

33.400,85
20,00%

6.680,17
20,00%

6.680,17
20,00%

6.680,17
20,00%

6.680,17
20,00%

6.680,17
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

59.306,19
100,00%

59.306,19
 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

11.667,59
100,00%

11.667,59
 5 FUNDAÇÕES 100,00%

68.543,46
100,00%

68.543,46
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

64.529,02
60,00%

38.717,41
40,00%

25.811,61
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

11.758,23
100,00%

11.758,23
 8 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

53.033,75
30,00%

15.910,13
70,00%

37.123,63
 9 REVESTIMENTO 100,00%

95.016,21
20,00%

19.003,24
20,00%

19.003,24
20,00%

19.003,24
30,00%

28.504,86
10,00%

9.501,62
 10 PISOS 100,00%

72.774,22
25,00%

18.193,56
30,00%

21.832,27
30,00%

21.832,27
15,00%

10.916,13
 11 INSTALAÇÕES 100,00%

50.970,30
30,00%

15.291,09
30,00%

15.291,09
30,00%

15.291,09
10,00%

5.097,03
 12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 100,00%

34.686,87
30,00%

10.406,06
30,00%

10.406,06
40,00%

13.874,75
 13 FORRO 100,00%

19.739,19
40,00%

7.895,68
60,00%

11.843,51
 14 ESQUADRIAS 100,00%

36.508,26
20,00%

7.301,65
20,00%

7.301,65
20,00%

7.301,65
40,00%

14.603,30
 15 PINTURA 100,00%

71.246,70
50,00%

35.623,35
50,00%

35.623,35
 16 LOUÇAS E METAIS 100,00%

14.919,22
100,00%

14.919,22
 17 COBERTURA 100,00%

179.535,35
50,00%

89.767,68
50,00%

89.767,68
 18 COMBATE A INCENDIO 100,00%

1.595,10
100,00%
1.595,10

 19 DIVERSOS 100,00%
61.085,81

15,00%
9.162,87

15,00%
9.162,87

15,00%
9.162,87

40,00%
24.434,32

15,00%
9.162,87

24,5% 24,33% 19,94% 18,06% 13,17%
286.757,14 284.749,40 233.348,55 211.393,83 154.106,65

24,5% 48,83% 68,77% 86,83% 100,0%
286.757,14 571.506,54 804.855,09 1.016.248,92 1.170.355,57

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

   TABELA                                 
SINAPI/PA - 07/2022                                                                     
SEDOP/PA - 05/2022                                               

BDI: 31,25%

LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSGARIMPEIRA, KM 60, GARIMPO DO SÃO DOMINGOS, ITAITUBA/PA

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO DOMINGOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 02/02/2023

VALOR DA 
OBRA: 1.170.355,57

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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