
Data:     

23/08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALÔR 

UNITÁRIO

CONTRATO p/ 

03 MÊSES
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL 

PARCIAL

1.0 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

100% 100% - - 100%

753,88 753,88 - - 753,88

100% 100% - - 100%

454,78 454,78 - - 454,78

100% 100% - - 100%

317,34 317,34 - - 317,34

1.2 ALARGAMENTO DO FURO:

100% 100% - - 100%

43.788,95 43.788,95 - - 43.788,95

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE 

RECALQUE

100% 50% 50% - 100%

3.270,25 1.635,13 1.635,13 - 3.270,25

100% 50% 50% - 100%

207,28 103,64 103,64 - 207,28

100% 50% 50% - 100%

113,03 56,51 56,51 - 113,03

100% 50% 50% - 100%

196,80 98,40 98,40 - 196,80

1.2.1 Poço Tubular  - prof.= 80m m 1,00 43788,95

1.3.1 Bomba Submersa 3 CV und. 1,00 3.270,25

1.3.2 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) und. 12,00 17,27

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DE CUSTO CRONOGRAMA 

FISICO 

FINANCEIRO

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) 

TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

1.1.3 Limpeza do terreno m² 120 2,64

1.1.1 Locação da obra a trena m 120 6,28

1.1.2
Placa de obra em lona com plotagem de 

gráfica. 2,00x1,20m.
m² 2 227,39

1.3.3

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und. 1,00 113,03

1.3.4 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) und. 1,00 196,80
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100% 50% 50% - 100%

112,46 56,23 56,23 - 112,46

100% 50% 50% - 100%

294,24 147,12 147,12 - 294,24

100% 50% 50% - 100%

133,63 66,82 66,82 - 133,63

100% 50% 50% - 100%

53,04 26,52 26,52 - 53,04

1.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 

DA BOMBA:

100% 50% 50% - 100%

3.358,13 1.679,06 1.679,06 - 3.358,13

100% 50% 50% - 100%

1.053,03 526,51 526,51 - 1.053,03

100% 50% 50% - 100%

151,55 75,77 75,77 - 151,55

m 90,00 11,70

1.4.3

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

1.4.1

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, 

ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, 

SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

unid. 1,00 3.358,13

1.4.2 Cabo multiplex 3 x 10mm²

m 2,00 75,77

1.3.5

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und. 2,00 56,23

1.3.6

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

und. 1,00 294,24

1.3.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/   

FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

und. 1,00 133,63

1.3.8 Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) und. 2,00 26,52
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100% 50% 50% - 100%

99,19 49,59 49,59 - 99,19

100% 50% 50% - 100%

138,24 69,12 69,12 - 138,24

100% 50% 50% - 100%

215,12 107,56 107,56 - 215,12

100% 50% 50% - 100%

49,02 24,51 24,51 - 49,02

2.0

ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO 

ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE 

ÁGUA FRIA.

2.1 MOVIMENTO DE TERRA:

100% 50% 50% - 100%

384,14 192,07 192,07 - 384,14

100% 50% 50% - 100%

1.552,43 776,21 776,21 - 1.552,43

2.1.1
Escavação manual ate 1.50m de 

profundidade.
m³ 5,82 66,06

2.1.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_08/2017 (Área Interna do 

Terreno do Reservatório).

m³ 7,36 210,93

1.4.4
Centro de distribuição p/ 06 

disjuntores (s/ barramento).
und. 1,00 99,19

1.4.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 

MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

m 6,00 23,04

1.4.6
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.4.7

GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES 

AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

unid. 2,00 24,51

unid. 2,00 107,56
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2.2 INFRAESTRUTURA:

100% 30% 70% - 100%

2.490,87 747,26 1.743,61 - 2.490,87

2.3 ESTRUTURA:

100% 20% 80% - 100%

253,58 50,72 202,87 - 253,58

2.4 PAREDES E PAINÉIS:

100,00% 10,00% 90,00% -

1.901,16 190,12 1.711,04 1.901,16

2.5 REVESTIMENTO:

100% 100% - 100%

516,41 516,41 - 516,41

100% 100% - 100%

352,29 352,29 352,29

100% 100% - 100%

2.029,16 2.029,16 - 2.029,16

100% 100% - 100%

764,40 764,40 - 764,40

2.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO 

E PROTEÇÃO.

100% 15% 85% - 100%

168,28 25,24 143,04 - 168,28

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

unid. 1 168,28

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 7,2 106,17

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 7,2 48,93

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 35,4 57,35

2.5.1
Chapisco de cimento e areia no traço 

1:3
m² 36,76 14,05

2.3.1
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA 

MAD. BRANCA 
m³ 0,06 4.226,38

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo. m² 21,6 88,02

2.2.1

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 3,24 768,79
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100% 15% 85% - 100%

57,92 8,69 49,23 - 57,92

100% 15% 85% - 100%

67,96 10,19 57,76 - 67,96

100% 15% 85% - 100%

115,43 17,31 98,11 - 115,43

2.7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA                             

DO RESERVATÓRIO

100% 15% 85% - 100%

789,93 118,49 671,44 - 789,93

100% 15% 85% - 100%

232,48 34,87 197,61 - 232,48

100% 15% 85% - 100%

222,99 33,45 189,54 - 222,99

100% 15% 85% - 100%

69,53 10,43 59,10 - 69,53

2.7.3

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 3 74,33

2.7.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 2 34,77

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

unid. 2 116,24

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

unid. 5 157,99

2.6.3
Centro de distribuição p/ 03 

disjuntores (s/ barramento).
unid. 1 67,96

2.6.4 Isolador roldana 72x72 unid. 4 28,86

2.6.2 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN unid. 2 28,96
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100% 15% 85% - 100%

129,68 19,45 110,23 - 129,68

100% 15% 85% - 100%

157,39 23,61 133,78 - 157,39

100% 15% 85% - 100%

52,27 7,84 44,43 - 52,27

100% 15% 85% - 100%

13,57 2,04 11,54 - 13,57

100% 15% 85% - 100%

27,55 4,13 23,42 - 27,55

100% 15% 85% - 100%

179,26 26,89 152,37 - 179,26

100% 15% 85% - 100%

138,91 20,84 118,07 - 138,91

100% 15% 85% - 100%

182,86 27,43 155,43 - 182,86

2.7.11
Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 

1/2" (LH)
unid. 8 17,36

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) unid. 7 26,12

2.7.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014.

unid. 1 27,55

2.7.10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 24 7,47

2.7.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 2 26,14

2.7.8

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014.

unid. 1 13,57

2.7.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 3 43,23

2.7.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 3 52,46
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100% 15% 85% - 100%

10,98 1,65 9,33 - 10,98

100% 15% 85% - 100%

286,51 42,98 243,53 - 286,51

100% 15% 85% - 100%

55,37 8,31 47,06 - 55,37

100% 15% 85% - 100%

23,58 3,54 20,04 - 23,58

100% 15% 85% - 100%

812,83 121,92 690,90 - 812,83

100% 15% 85% - 100%

802,97 120,45 682,53 - 802,97

100% 15% 85% - 100%

10.048,57 1.507,29 8.541,29 - 10.048,57

100% 15% 85% - 100%

104,30 15,64 88,65 - 104,30

2.8 PAVIMENTAÇÃO:

100% - 100% - 100%

448,05 - 448,05 - 448,05

2.7.15

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014.

unid. 4 13,84

2.7.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid. 4 5,90

2.7.17
Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ 

tpo. concreto
unid. 2 406,41

2.7.18
Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ 

tpo. concreto
unid. 1 802,97

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH unid. 1 10,98

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" unid. 5 57,30

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

m² 7,2 62,23

2.7.19
Reservatório em Fibra de Vidro - 

Capac.  10.000 litros
unid. 1 10.048,57

2.7.20

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 

SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

unid. 1 104,30

2.8.1
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2.9
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O 

RESERVATÓRIO ELEVADO

* MADEIRA:

100,00% - 100% - 100,00%

4.861,69 - 4.861,69 - 4.861,69

100% - 100% - 100%

1.143,59 - 1.143,59 - 1.143,59

100% - 100% - 100%

940,41 - 940,41 - 940,41

100% - 100% - 100%

1.393,20 - 1.393,20 - 1.393,20

100% - 100% - 100%

1.828,58 - 1.828,58 - 1.828,58

100% - 100% - 100%

1.005,72 - 1.005,72 - 1.005,72

100% - 100% - 100%

3.227,58 - 3.227,58 - 3.227,58

100% - 100% - 100%

1.271,30 - 1.271,30 - 1.271,30

100,00% - 100,00% - 100%

138,45 - 138,45 - 138,45

84,75

67,05

2.9.7
Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) 

- Fonecimento e Execução.
unid. 20 161,38

2.9.8
Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 15

2.9.3
Peça em Madeira ->  (0,10m x 0,20m x 

4,50m) - Fonecimento e Execução.
unid. 2 470,21

2.9.9
Ripão -> (0,025m x 0,10m x 4,50m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 3 46,15

2.9.1
Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 

7,00m) - Fonecimento e Execução.
unid. 5 972,34

2.9.4
Peça em Madeira ->  (0,075m x 0,15m x 

4,00m) - Fonecimento e Execução.
unid. 8 174,15

2.9.5
Peça em Madeira ->  (0,06m x 0,12m x 

4,50m) - Fonecimento e Execução.
unid. 10 182,86

2.9.6
Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) 

- Fonecimento e Execução.
unid. 15

2.9.2
Peça em Madeira ->  (0,10m x 0,20m x 

6,00m) - Fonecimento e Execução.
unid. 2 571,79
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ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) 

TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

* FERRAGENS:

100% - 100% - 100%

159,08 - 159,08 - 159,08

100% - 100% - 100%

44,58 - 44,58 - 44,58

100% - 100% - 100%

26,01 - 26,01 - 26,01

100% - 100% - 100%

94,58 - 94,58 - 94,58

100% - 100% - 100%

31,87 - 31,87 - 31,87

2.10 ESQUADRIAS:

100% - 80% 20% 100%

716,18 - 572,95 143,24 716,18

2.11 PINTURA:

100% - - 100% 100%

918,29 - - 918,29 918,29

100% - - 100% 100%

5.084,81 - - 5.084,81 5.084,81

100% - - 100% 100%

192,11 - - 192,11 192,11

kg 3 31,53

2.11.1

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m² 49,78 18,45

2.10.1

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens 

(incl. pint. anti-corrosiva). 

(1,00x2,00)m x 1unid.

m²

2.11.2
Esmalte s/ madeira c/ selador sem 

massa
m² 158,94 31,99

2.11.3

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 

GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, 2 DEMAOS.

m² 4,00 48,03

2,0 358,09

2.9.14 Prego 19x36 kg 1 31,87

2.9.12
Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 96 0,27

2.9.10
Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m 

x 48unid.) - Fonecimento e Execução.
unid. 12 13,26

2.9.11
Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 

2unid.) - Fonecimento e Execução.
unid. 96 0,46

2.9.13 Prego 17x27



Data:     

23/08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALÔR 

UNITÁRIO

CONTRATO p/ 

03 MÊSES
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL 

PARCIAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DE CUSTO CRONOGRAMA 

FISICO 

FINANCEIRO

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) 

TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

2.12 DIVERSOS:

100% - 100% - 100%

3.114,51 - 3.114,51 - 3.114,51

100% - - 100% 100%

4.278,36 - - 4.278,36 4.278,36

100% - - 100% 100%

687,23 - - 687,23 687,23

111.361,70 54.206,49 45.851,17 11.304,04 111.361,70

- 54.206,49 100.057,66 111.361,70 -

- 48,68% 41,17% 10,15% -

- 48,68% 89,85% 100,00% -

TOTAL ACUMULADO R$

Percentual Simples %

Percentual Acumulado %

TOTAL SIMPLES R$

2.12.2 Escada de marinheiro s/ proteçao m 8,00 534,80

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra m² 78,00 8,81

2.12.1

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 

H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 

CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE 

AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 35,8 87,00

OBS: Todos os ítens que estiverem o asterístico, ( * )  refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira 
clara  na tabela do SINAPI / Julho de 2.017 e nem no SEDOP / Setembro de 2.017. Portanto tivemos a liberdade de 
pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção e Estâncias, seguindo 
em anéxoos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a 

_______________________________________________  

JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR 
Engenheiro Civil - CREA nº 151525739-8 - PA

Itaituba - Pa, 23 de Agosto de 2022 
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