
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

230.118,00
30,00%

69.035,40
20,00%

46.023,60
20,00%

46.023,60
20,00%

46.023,60
10,00%

23.011,80
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

59.736,96
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
11,11%

6.637,44
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

82.448,40
100,00%

82.448,40
 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

16.469,59
100,00%

16.469,59
 5 FUNDAÇÕES 100,00%

121.563,74
50,00%

60.781,87
50,00%

60.781,87
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

167.189,86
50,00%

83.594,93
50,00%

83.594,93
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

31.040,22
50,00%

15.520,11
50,00%

15.520,11
 8 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

110.868,43
10,00%

11.086,84
10,00%

11.086,84
20,00%

22.173,69
20,00%

22.173,69
20,00%

22.173,69
20,00%

22.173,69
 9 REVESTIMENTO 100,00%

207.825,63
20,00%

41.565,13
20,00%

41.565,13
20,00%

41.565,13
20,00%

41.565,13
20,00%

41.565,13
 10 PISOS 100,00%

154.766,02
10,00%

15.476,60
10,00%

15.476,60
20,00%

30.953,20
20,00%

30.953,20
20,00%

30.953,20
20,00%

30.953,20
 11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

114.003,44
5,00%

5.700,17
5,00%

5.700,17
10,00%

11.400,34
10,00%

11.400,34
10,00%

11.400,34
15,00%

17.100,52
15,00%

17.100,52
15,00%

17.100,52
15,00%

17.100,52
 12 INSTALAÇÕES ESGOTO 100,00%

59.327,21
10,00%

5.932,72
10,00%

5.932,72
10,00%

5.932,72
25,00%

14.831,80
25,00%

14.831,80
20,00%

11.865,44
 13 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

9.867,99
10,00%
986,80

10,00%
986,80

10,00%
986,80

25,00%
2.467,00

25,00%
2.467,00

20,00%
1.973,60

 14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
14.753,34

10,00%
1.475,33

10,00%
1.475,33

10,00%
1.475,33

25,00%
3.688,34

25,00%
3.688,34

20,00%
2.950,67

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%
21.105,46

100,00%
21.105,46

 16 INSTALAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO 100,00%
19.732,53

50,00%
9.866,27

50,00%
9.866,27

 17 FORRO 100,00%
51.110,48

25,00%
12.777,62

25,00%
12.777,62

25,00%
12.777,62

25,00%
12.777,62

 18 ESQUADRIAS 100,00%
65.247,52

50,00%
32.623,76

50,00%
32.623,76

 19 PINTURA 100,00%
96.501,28

15,00%
14.475,19

15,00%
14.475,19

35,00%
33.775,45

35,00%
33.775,45

 20 COBERTURA 100,00%
270.418,80

20,00%
54.083,76

40,00%
108.167,52

40,00%
108.167,52

 21 COMBATE A INCENDIO 100,00%
2.255,73

100,00%
2.255,73

 22 DIVERSOS 100,00%
124.648,75

25,00%
31.162,19

25,00%
31.162,19

25,00%
31.162,19

25,00%
31.162,19

 23 OUTROS 100,00%
17.585,77

30,00%
5.275,73

30,00%
5.275,73

40,00%
7.034,31

12,72% 9,36% 9,94% 10,66% 13,19% 14,73% 10,54% 10,34% 8,53%
260.554,57 191.716,22 203.567,72 218.347,69 270.182,18 301.802,20 215.836,88 211.871,03 174.706,65

12,72% 22,08% 32,01% 42,67% 55,86% 70,59% 81,13% 91,47% 100,0%
260.554,56 452.270,78 655.838,50 874.186,20 1.144.368,38 1.446.170,58 1.662.007,46 1.873.878,49 2.048.585,15

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIÇÃO: 12/01/2023

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES TABELA                                          
SINAPI/PA - 11/2022                                                                     
SEDOP/PA - 09/2022                                               

VALOR DA 
OBRA: 2.048.585,15

LOCAL DA OBRA: GARIMPO DO CUIÚ CUIÚ, ITAITUBA/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
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