
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR 

(R$)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS

TOTAL 

PARCIAL

4,70% 12,24% 5,74% 5,56% 6,98% 10,53% 8,94% 7,88% 4,26% 5,27% 6,35% 4,84% 0,19% 9,19% 100,00' %'

291.831,67 532.266,88 356.400,17 345.441,74 433.546,35 654.157,75 555.538,27 489.073,08 264.354,80 326.293,48 393.450,15 299.856,64 11.187,43 616.126,43 6.024.737,33

100,00% 100,00' %'

276.974,55 276.974,55

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00' %'

5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

5.699,79 5.699,79

100,00% 100,00' %'

4.885,53 4.885,53

100,00% 100,00' %'

4.885,53 4.885,53

100,00% 100,00' %'

4.885,53 4.885,53

100,00% 100,00' %'

4.885,53 4.885,53

100,00% 100,00' %'

4.885,53 4.885,53

100,00% 100,00' %'

9.157,33 9.157,33

100,00% 100,00' %'

271.767,92 271.767,92

100,00% 100,00' %'

350.700,38 350.700,38

100,00% 100,00' %'

339.741,95 339.741,95

100,00' %'

449.512,70

1.20 PISO/PAVIMENTO - HORTIFRUTI 339.741,95

1.21
PISO/PAVIMENTO - 

RESTAURANTE/WC/ADM/LOJAS
449.512,70

100,00%

449.512,70

1.17 MOVIMENTO DE TERRA 9.157,33

1.18 FUNDAÇÃO 271.767,92

1.19 ESTRUTURA 350.700,38

1.14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.885,53

1.15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.885,53

1.16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.885,53

1.11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.885,53

1.13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.885,53

1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79
100,00%

5.699,79

1.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.2 ADMINISTRA LOCAL 5.699,79

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.699,79

150 DIAS

1 FEIRA BEIRA RIO 6.024.737,33
7,33%

455.212,49

1.1 SERVIÇÕES PRELIMINARES 276.974,55

CONCORRENCIA 001/2023
Anexo II Cronograma Físico – Financeiro
Obra: Construção de Feira Livre
Local da Obra Cidade de Itaituba – Beira Rio

BDI INCLUSO: 28,82%



ITEM DESCRIÇÃO
VALOR 

(R$)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS

TOTAL 

PARCIAL
150 DIAS

CONCORRENCIA 001/2023
Anexo II Cronograma Físico – Financeiro
Obra: Construção de Feira Livre
Local da Obra Cidade de Itaituba – Beira Rio

BDI INCLUSO: 28,82%

100,00% 100,00' %'

648.457,96 648.457,96

100,00% 100,00' %'

427.846,56 427.846,56

100,00% 100,00' %'

549.838,48 549.838,48

100,00% 100,00' %'

262.674,11 262.674,11

100,00% 100,00' %'

321.407,95 321.407,95

100,00% 100,00' %'

388.564,62 388.564,62

100,00% 100,00' %'

113.328,62 113.328,62

100,00% 100,00' %'

220.699,18 220.699,18

100,00% 100,00' %'

145.326,39 145.326,39

100,00% 100,00' %'

217.255,91 217.255,91

100,00% 100,00' %'

143.702,28 143.702,28

100,00% 100,00' %'

46.562,40 46.562,40

100,00% 100,00' %'

136.735,32 136.735,32

100,00% 100,00' %'

254.799,17 254.799,17

100,00% 100,00' %'

6.301,90 6.301,90

100,00% 100,00' %'

294.971,11 294.971,11

100,00% 100,00' %'

66.984,99 66.984,99

291.831,67 532.266,88 356.400,17 345.441,74 433.546,35 654.157,75 555.538,27 489.073,08 264.354,80 326.293,48 393.450,15 299.856,64 11.187,43 616.126,43

291.831,67 824.098,55 1.180.498,72 1.525.940,46 2.414.699,30 3.068.857,05 3.624.395,32 4.113.468,40 4.377.823,20 4.704.116,68 5.097.566,83 5.397.423,47 5.408.610,90 6.024.737,33

1.38 DIVERSOS 66.984,99

6.024.737,33
455.212,49

6.024.737,33
1.981.152,95

1.35 POÇO E RESERVATÓRIO 254.799,17

1.36 AREA DE CONVIVENCIA DOS TAXISTAS 6.301,90

1.37 FORRO 294.971,11

1.32 PINTURA 143.702,28

1.33 COMBATE INCENDIO 46.562,40

1.34 SPDA 136.735,32

1.29 HIDROSSÁNITÁRIO 220.699,18

1.30 ESQUADRIAS 145.326,39

1.31 GUARDA-CORPO 217.255,91

1.26
BOX HORTIFRUTI - CONCRETO E 

REVESTIMENTO
321.407,95

1.27
BOX HORTIFRUTI - ESTRUTURA 

METÁLICA
388.564,62

1.28 NSTALAÇÕES ELÉTRICAS 113.328,62

1.23
ESTRUTURA COBERTURA- PILARES 

METALICOS
427.846,56

1.24
ESTRUTURA COBERTURA - TELHA E 

PAINEL
549.838,48

1.25 PAREDES E REVESTIMENTOS 262.674,11

1.22
ESTRUTURA DA COBERTURA- TERÇAS 

E TESOURAS
648.457,96

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
FIRMINO LIMA DE LIRA 

CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. – EPP
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56

ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PA Nº 151297411-0

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. – EPP
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56

ALEX ROBERTO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PA Nº 151578597-1


		2023-02-13T08:31:33-0300
	SOLLOS CONSTRUTORA LTDA:01733027000156


		2023-02-13T08:31:56-0300
	SOLLOS CONSTRUTORA LTDA:01733027000156


		2023-02-13T08:32:43-0300
	ALEX ROBERTO DE MORAIS:66403995200




