
  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÃO 100,00%

2.857,86

100,00%

2.857,86

 2 COBERTURA 100,00%

164.930,13

30,00%

49.479,04

30,00%

49.479,04

40,00%

65.972,05

 3 ESTRUTURA 100,00%

1.669,46

100,00%

1.669,46

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

78.985,99

70,00%

55.290,19

30,00%

23.695,80

 5 REVESTIMENTOS - PISOS, PARDES E TETOS 100,00%

424.592,49

25,00%

106.148,12

25,00%

106.148,12

25,00%

106.148,12

25,00%

106.148,12

 6 ESQUADRIAS 100,00%

155.241,80

40,00%

62.096,72

30,00%

46.572,54

30,00%

46.572,54

 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

124.015,38

25,00%

31.003,85

25,00%

31.003,85

25,00%

31.003,85

25,00%

31.003,85

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

76.686,44

30,00%

23.005,93

30,00%

23.005,93

30,00%

23.005,93

10,00%

7.668,64

 9 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 100,00%

99.785,89

40,00%

39.914,36

60,00%

59.871,53

 10 REDE AR COMPRIMIDO 100,00%

39.272,18

80,00%

31.417,74

20,00%

7.854,44

 11 COMUNICAÇÃO VISUAL 100,00%

1.856,19

50,00%

928,10

50,00%

928,10

 12 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 100,00%

14.705,99

100,00%

14.705,99

 13 MURO ARRIMO 100,00%

170.207,38

25,00%

42.551,85

50,00%

85.103,69

25,00%

42.551,85

 14 POÇO SEMI-ARTESIANO 100,00%

59.748,71

100,00%

59.748,71

 15 RESERVATÓRIO ELEVADO 100,00%

54.558,29

25,00%

13.639,57

25,00%

13.639,57

25,00%

13.639,57

25,00%

13.639,57

14,19% 14,63% 15,6% 18,34% 13,32% 10,49% 8,76% 3,13% 1,54%

208.517,48 214.947,61 229.182,85 269.385,65 195.718,12 154.136,25 128.680,39 45.985,41 22.560,43

14,19% 28,82% 44,42% 62,76% 76,08% 86,58% 95,33% 98,46% 100,0%

208.517,48 423.465,09 652.647,94 922.033,59 1.117.751,71 1.271.887,95 1.400.568,34 1.446.553,75 1.469.114,18

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ

OBRA:  CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS tipo III - DISTRITO DE MIRITITUBA

LOCAL DA OBRA: DISTRITO DE MIRITITUBA, ITAITUBA-PÁ.

Cronograma Físico e Financeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  -  SEMINFRA 

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS 

Itaituba - Pa,  30 de Outubro de 2023  

  _________________________________   

José Alcir Oliveira da Silva Júnior 
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8  PA 
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