PARECER JURIDICO
PROCESSO LICITATORIO N° 011/2021 - PE
CONTRATO N° 20210050
ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGCAO DE PRAZO
CONTRATADA: ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS SANTOS

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogagdo do
Prazo de Vigéncia por 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n® 20210050.

No que se refere a prorrogacdo de prazo, a justificativa apresentada pelo
Secretdrio para a celebracdo do Termo Aditivo reside, em sintese, que compete a
secretaria garantir fransporte escolar hidrovidrio aos alunos e professores, bem como
para a distribuicdo dos produtos de alimentacdo escolar junto as escolas da Rede de
Ensino Publico Municipal, em dreas rurais de dificil acesso até que as tramitacdes de
um novo processo licitatorio sejam concluidas.

Nota-se que a vigéncia contfratual de acordo com o 4° Termo Aditivo vai ate
28 de junho de 2025.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico - o que j& foi externado com a autorizacdo
para Aditivo, cabendo t@o somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do
instrumento contratual que visa implementar.

No caso em tela, com relacdo ao prazo de vigéncia, verifica-se que a
possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo
57, inciso Il e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por

esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos

respectivos créditos orcamentdrios, exceto

quanto aos relativos:

()

Il - & prestagcdo de servicos a serem

executados de forma continua, que

poderdo ter a sua duragdo prorrogada por

iguais e sucessivos periodos com vistas ¢

obtencdo de precos e condicdes mais

vantajosas para a administracdo, limitada o

sessenta meses;

(o)

§2°. Toda prorrogagdo de prazo deverd ser

justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente
\ para celebrar o contrato.

Centro Administrativo Municipal
PG M Rodovia Transamazénica, 1525, Floresta
CEP 68180-010 / itaituba - Para
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO pgmi@itaituba.pa.gov.br



Margal Justen Filho, em comentdrio ao dispositivo acima, conceitua da
seguinte forma os servigcos a serem executados de forma continua:

“A contfinuidade do servigo retfrata, na
verdade, a permanéncia da necessidade
publica a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
os servicos destinados a  atender
necessidades publicas permanentes, cujo
atendimento  n&o exaure  prestagdo
semelhante no futuro.”

fiss)

“Estdo abrangidos ndo apenas oS servigos
essenciais, mas também compreendidas as
necessidades publicas permanentes
relacionadas com atividades que ndo sdo
indispensdveis. O que & fundamental € a
necessidade puUblica permanente e continua
a ser satisfeita através de um servigo." (In
Comentdrios a Lei de licitacdes e contratos
administrativos, 11¢ Ed. SP: Dialética, 2005, p.
504)

Em suma, o que € fundamental, para a possibilidade de prorrogacdo de
prazo contratual para além do exercicio financeiro, € que o contrato tenha como
finalidade a satisfacdo de uma necessidade publica permanente.

Este acertado entendimento, enfim, exclui a possibilidade de celebracdo de
aditivo apenas para agueles contratos que visam atender as necessidades
temporarias do Poder PuUblico, que ndo dizem respeito as condicdes normais de
manuten¢do dos servicos publicos e da maquina administrativa.

No caso em exame, o aditamento de prazo serve para resguardar
necessidades permanentes da Secretaria Municipal de Educacdo, cuja satisfacdo
favorece o acesso dos alunos e professores & escola, evitando transtornos decorrentes
da descontinuidade dos servigcos para aqueles que dependem de transporte escolar,
bem como, garantir a distribuicdo dos produtos da alimentacdo escolar.

Constata-se que ha interesse por parte da Contratada na continuidade do
Confrato, conforme termo de ciéncia e concordéncia em anexo.

Consta na Cldausula Quinta do Contrato acima citado, expressamente a
possibilidade de prorrogag¢do do prazo de vigéncia.

Nesse passo, eventual finalizagdo do contfrato e a readlizagdo de novo
procedimento licitatério, demandaria tempo e recursos gastos com publicacdes, e
certamente o prego do item que estd sendo utilizado, ficaria acima do valor do
contrato em questdo.

Por fim, no que diz respeito a minuta do Termo Aditivo, informa-se que a
mesma se encontra em consondncia com a legislacdo vigente, ndo se vislumbrando,
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desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagdo da prorrogacdo,
observada as orientagdes contidas no presente parecer opinativo.

Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da
prorrogacdo de um contrato devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um agjuste
original. Logo, tforna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes existentes para
consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogacdo.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizacdo da autoridade competente.

Parecer nGo vinculante, meramente opinativo.
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gituba - PA, 23 de junho de 2025.
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