PGM

| PARECER JURIDICO
\T PROCESSO LICITATORIO N° 011/2021 - PE
k__ CONTRATO N° 20210057

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGCAO DE PRAZO
CONTRATADA: LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo do
Prazo de Vigéncia por 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n® 20210057,

No que se refere a prorrogacdo de prazo, a justificativa apresentada pelo
Secretdrio para a celebragdo do Termo Aditivo reside, em sintese, que compete a
secretaria garantir transporte escolar hidrovidrio aos alunos e professores, bem como
para a distribuicéo dos produtos de alimentacdo escolar junto as escolas da Rede de
Ensino PUblico Municipal, em areas rurais de dificil acesso até que as tramitacdes de
um novo processo licitatério sejam concluidas.

Nota-se que a vigéncia contratual de acordo com o 4° Termo Aditivo vai até
28 de junho de 2025.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a autorizacdo
para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do
instrumento contratual que visa implementar.

No caso em tela, com relagdo ao prazo de vigéncia, verifica-se que a
possibilidade da solicitacdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo
57,inciso Il e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por
esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos
respectivos créditos orcamentdrios, exceto
guanto aos relativos:

(...)

Il - & prestagdo de servicos a serem
executados de forma continua, que
poderdo ter a sua duragdo prorrogada por
iguais e sucessivos periodos com vistas &
obtencdo de precos e condigdes mais
vantajosas para a administracdo, limitada a
sessenta meses;

()

§2°. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser
justificada por escrito e previaomente
autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato.
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Marcal Justen Filho, em comentdrio ao dispositivo acima, conceitua da
seguinte forma os servicos a serem executados de forma continua:

"A continuidade do servico retfrata, na
verdade, a permanéncia da necessidade
publica a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
0s  Servicos destinados a atender
necessidades publicas permanentes, cujo
atendimento ndo exaure  prestacdo
semelhante no futuro.”

(..)

“Estdo abrangidos ndo apenas 0s servicos
essenciais, mas também compreendidas as
necessidades publicas permanentes
relacionadas com atividades que ndo sdo
indispensaveis. O que é fundamental € a
necessidade publica permanente e continua
a ser satisfeita através de um servico.” (In
Comentarios & Lei de licitacées e contratos
administrativos, 11° Ed. SP: Dialética, 2005, p.
504)

Em suma, o que é fundamental, para a possibilidade de prorrogacdo de
prazo contratual para além do exercicio financeiro, € que o contrato tenha como
finalidade a satisfagdo de uma necessidade publica permanente.

Este acertado entendimento, enfim, exclui a possibilidade de celebracdo de
aditivo apenas para aqueles contratos que visam atender as necessidades
tempordrias do Poder PUblico, que ndo dizem respeito as condigdes normais de
manutencdo dos servicos publicos e da maquina administrativa.

No caso em exame, o aditamento de prazo serve para resguardar
necessidades permanentes da Secretaria Municipal de Educagdo, cuja satisfacdo
favorece o acesso dos alunos e professores & escola, evitando transtornos decorrentes
da descontinuidade dos servigos para aqueles que dependem de transporte escolar,
bem como, garantir a distribuicdo dos produtos da alimentacdo escolar.

Constata-se que ha interesse por parte da Contratada na continuidade do
Contrato, conforme termo de ciéncia e concordancia em anexo.

Consta na Clausula Quinta do Contrato acima citado, expressamente a
possibilidade de prorrogagcdo do prazo de vigéncia.

Nesse passo, eventual finalizagcdo do contrato e a redlizagcdo de novo
procedimento licitatério, demandaria tempo e recursos gastos com publicagdes, e
certamente o prego do item que esta sendo utilizado, ficaria acima do valor do
contrato em questdo.

Por fim, no que diz respeito a minuta do Termo Aditivo, informa-se que a
mesma se encontra em conson@ncia com a legislagdo vigente, ndo se vislumbrando,
desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagdo da prorrogagdo,
observada as orientacdes contidas no presente parecer opinativo.
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Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da
prorrogacdo de um contrato devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um ajuste
original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes existentes para
consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogacdo.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizagcdo da autoridade competente.

Parecer nGo vinculante, meramente opinativo.
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