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PROCESSO LICITATORIO N° 061/2021 - PE
CONTRATO N° 20210251
ASSUNTO: 6° PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO
CONTRATADO: REINILDO ROCHA ALVES
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; O Secretdrio Municipal de Educac¢éo encaminhou ao Depariamen
itocdo da Prefeifura Municipal de ltaifuba/PA (MEMO n° 822/2025), solicifag

1
ificativa de prorrogagdo de prazo referente ao (/':on’rrc’ro n® 20210251.
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| Nos termos do pardgrafo Unico, do arfigo 38, da Lei de Licitagdes, vc?io 0

procedimento, para emiss&o de parecer prévio. o
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Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a cnoiise do

i

frn‘o administrative {conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que reccn
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que ja foi externado com a AuTonzclc;ao poro
Adn‘lvo, cabendo 1o somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do msirumem‘o
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contratual que visa implementar. !
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O cerne da quest@o repousa na possibilidade de redlizagéo de um 6% Term
b
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de Aditivo ao contrato n® 20210251.
Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, o mesmo cxlelgo que

nlecessﬂo de prorogagfio pelo prazo de 60 (sessenia) dias, a partir do venmmem‘o do 5°
termo aditivo. E »
Demonstrada a possibilidade de realizagcdo do Termo de Aditivo, possemols,

r fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do Termo de
i
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‘dmvo que segue o presente,
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! exceto quando aos relativos:
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O reqL isitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FUNDO .
MU;\ ICIPALDE EDUCAGAO e REINILDO ROCHA ALVES), consfa ainda ¢ finalidade (reqlizlngo ,
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Il. & prestagdo de servigos a serem executados de for§mp
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conifnua, que poderdo ter a sua duragdo promogada por
. b1 - ‘ |

iguais e sucessivos perfodos com vistas & obtengdo] die

pregos e condicdes mais vantajosas para a cdm:nls’trogc )
h

limifada a sessenta meses:; ;
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§2°-Toda prorogagdo de prazo deverd ser justificada por

escrito e previamente autorizada pela auTorxdaqiea

competente para celebrar o contrato,

Ademais, consoante se infere.do art. 61 da Lei Geral de licitaces, iodq;s!}os i

do 6" Termo de Aditive}, o ato, que autorizou sua lavratura (Conirato n® 20210251), numero }l

do rocesso licitaiério de [PE n® 061/2021) e, finalmente, a sujeicdo & Lei e as clausulas

com‘ratucrs
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preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizagdo do Termo de
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Aditivo ao Contrato, visando a prorroga¢do em apreco.
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Isto posto, considerando a documentacdo e jusiificativa apresenfadas e 05
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