



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Educação, através do Ofício datado do dia 10 de março de 2025, que às fortes chuvas que vem afetando nossa região tem impactado significativamente no transporte dos materiais de construção até o local das Obras, acarretando o atraso e conclusão dos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 60 (Sessenta) dias para que possa concluir o contrato na sua integralidade.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 0016/2025

Ofício de Solicitação de Prazo de Vigência de Contrato

**Ref.: 4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO Contrato nº 20230214
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE II- COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE III- COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRA.
LOTE IV- COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.
LOTE V- COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.
LOTE VI- COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VII- COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VIII- COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.
LOTE IX- COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.
LOTE XI- COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.
LOTE XII- COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.
LOTE XIV- AIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

À
**Prefeitura Municipal de Itaituba-PA
Setor de Contratos**

De
**José James Silva Nascimento
Proprietário da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA
Rua Francisco Macêdo, nº 935 – B Bairro Santo Antônio
CEP: 68180-610 Itaituba – Pará
E-mail: mageplan2023@gmail.com Fone: (93) 99199-3925**

Itaituba, 10 de março de 2025

Prezados,

Venho por meio deste, na qualidade de proprietário da empresa Mageplan Service e Logs LTDA, solicitar formalmente um aditivo de prazo referente ao contrato nº 20230214, celebrado entre nossa empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Conforme já discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execução da obra devido a condições climáticas adversas, especificamente a incidência de chuvas intensas, que têm impactado significativamente o transporte de materiais até o local da obra. Essa situação, que caracteriza força maior, está ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos e de difícil acesso.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para a finalização das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.



Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital
por MAGEPLAN SERVICE E
LOGS
LTDA:20910330000121

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21