



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2025 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022;

Contratada: Victor Construtora LTDA;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura: Nicodemos Alves de Aguiar – Prefeito Municipal;

Motivo: Alteração contratual;

Em análise:

Sétimo termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20220265 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa Victor Construtora LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 22.814.959/0001-01, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação a Rua de acesso ao Residencial Viva Itaituba, no Município de Itaituba – Pa.

Constam do processo:

Memorando nº 104/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Ofício nº 014/2025 de solicitação da empresa;

Cópia do contrato administrativo;

Cópia dos aditivos anteriores;

Relatório fotográfico;

Cronograma físico financeiro;

Segundo termo aditivo ao contrato de repasse nº 917102/2021, firmado entre a União Federal e o Município de Itaituba com vigência até 29 de dezembro de 2025;

Parecer Jurídico com opinião favoravelmente ao aditamento.

Dos atos:

Considerando que o prazo de vigência encerrar-se á dia 27 de fevereiro de 2025, foi esse prazo prorrogado por solicitação da contratada por mais 120 (cento e vinte) dias, estendendo assim, o prazo para execução até 27 de junho de 2025;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;


Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável ao procedimento;

Itaituba, 27 de fevereiro de 2025.

Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0017/2025


Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025