



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

### ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 12º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVAD E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025,** PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.17120601.1.0.60 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 21 de agosto de 2025, que devido às más condições das vias de acesso aos locais onde estão sendo construídas as obras houve atraso na execução das mesmas, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias para que possa concluir os serviços.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO conforme ofício em anexo.

  
Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 016/2025

Itaituba-Pará 21 de agosto de 2025.

## À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 12º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318  
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

**LOTE I - LOCAL: DISTRITO DE MIRITITUBA I, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.**

**LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

**LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

**LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

**LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

**LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.**

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Conforme já discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execução da obra devido a condições das vias de acesso aos locais, que têm impactado significativamente o transporte de materiais até o local da obra, está ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos e de difícil acesso.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para a finalização das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)

Fone: (93) 99199-3925



Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação.

Atenciosamente,

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| MAGEPLAN SERVICE E  | Assinado de forma digital |
| LOGS                | por MAGEPLAN SERVICE E    |
| LTDA:20910330000121 | LOGS                      |
|                     | LTDA:20910330000121       |

---

**José James Silva Nascimento**  
**Proprietário**  
**Mageplan Service e Logs LTDA**  
**CNPJ: 20.910.330/0001-21**

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.

E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)

Fone: (93) 99199-3925