




ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE XIX DA CC 005 - 2023.

OBRA - PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

BDI COMPOSTO EM - 29% - SEDOP 2023/02 - SINAPI 2023/01 - PROPRIAS - C/DESONERAÇÃO

LOCAL - E.M.E.F. SÃO JORGE TADEU, COMUNIDADE SÃO JORGE TADEU, ESTR. DE SÃO BENEDITO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	103.387,81	100,00%		100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.000,42	100,00%		100,00%
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	89.530,76	100,00%		100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.575,71	100,00%		100,00%
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.280,92	100,00%		100,00%
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.207,08	4,33%	95,67%	100,00%
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.494,00	3.755,98	71.451,10	75.207,08
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.871,68	70,00%	30,00%	100,00%
2.3	ESTRUTURA:	7.742,75	1.745,80	748,20	2.494,00
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.124,01	2.010,18	861,50	2.871,68
2.5	REVESTIMENTO:	3.381,04		100,00%	100,00%
				3.381,04	3.381,04



ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE XIX DA CC 005 - 2023.

OBRA - PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

BDI COMPOSTO EM - 29% - SEDOP 2023/02 - SINAPI 2023/01 - PROPRIAS - C/DESONERAÇÃO

LOCAL - E.M.E.F. SÃO JORGE TADEU, COMUNIDADE SÃO JORGE TADEU, ESTR. DE SÃO BENEDITO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL PARCIAL
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	602,68	100,00%	100,00%	100,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.801,41	100,00%	100,00%	100,00%
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	483,26	100,00%	100,00%	100,00%
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.251,20	100,00%	100,00%	100,00%
2.10	ESQUADRIAS:	880,50	100,00%	100,00%	100,00%
2.11	PINTURA:	7.192,33	100,00%	100,00%	100,00%
2.12	DIVERSOS:	6.382,22	100,00%	100,00%	100,00%
		178.594,89	107.143,79	178.594,89	178.594,89

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:0153051124
0

Assinado de forma digital
por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

MAGEPLAN SERVICE
E LOGS
LTDA:209103300001
21

Assinado de forma
digital por MAGEPLAN
SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121