



**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 111/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de vigência de contrato N°20200365

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de vigência de contrato N°20200365, objeto (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA), comunidade norte sul.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: a escassez de material que dificultou a conclusão da obra.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de vigência de contrato por 90 dias.

Itaituba-PA, 03 de Setembro de 2021

**V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

**CNPJ:36.908.164/0001-69**

**VANDERLEI DOS SANTOS**

**CPF:631.864.462-87**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA


OBJETO: **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**  
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**  
CONTRATADA: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**  
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

### JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200365**, justificando que em decorrência da escassez de materiais, o andamento contínuo da Obra foi dificultado, impossibilitando a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar o recebimento definitivo do Objeto contratado, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa)** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 03 de setembro de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 110/2021 devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 90 (noventa) a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 03 de setembro de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021