



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

***ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N° 20220174, PREGÃO PRESENCIAL  
N° 019/2022-PE.***

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n°20220174 da empresa, **CBAA – ASFALTOS LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de problemas no abastecimento na distribuidora em Manaus – AM não foi possível abastecer em tempo hábil de fazer os procedimentos para pagamento, já que o contrato tem vencimento em 23 de maio de 2022, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior, o pagamento seja realizado, uma vez que já se procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

**Orismar Pereira Gomes**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec. n° 018/2023