



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220153, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 30 de março de 2023, que devido atraso na liberação do recursos por parte do Estado, houve um comprometimento na aquisição dos materiais de construção bem como, a redução no número de colaboradores, impedindo assim que o contrato seja executado na sua integralidade, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por igual período, conforme Ofício da empresa e Ordem de Serviço, em anexo.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



**Iamax Prado Custodio**

CPF: 742.930.952-68



Iamax Prado Custódio

Decreto Municipal nº 019/2023

Secretário Municipal de Saúde



Itaituba-Pará 30 de Março de 2023.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO.

**Contrato nº 20220153**

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº**15.495.885/0001-14** e Inscrição Estadual 15.370.846-8, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nº **20220153**, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de EXECUÇÃO do objeto por igual período.

Justifica-se a tal solicitação devido atraso em repasse de recursos, ocasionando falta de materiais, bem como redução no número de colaboradores, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,  
ITAPACURA PARK E RESIDENCE  
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital por  
ITAPACURA PARK E  
RESIDENCE  
LTDA:15495885000114

**ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8 Inscrição Municipal: 8060239

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta

CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. [www.itapacura.com.br](http://www.itapacura.com.br) Fone: (93) 99125-0839