



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

**GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 ;  
Contratada: V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI;  
Interessado: Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Senhor Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;  
Assunto: Prorrogação do prazo de Execução;

Em análise:

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 357/2020 de Prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-Pá;

Constam no processo:

Memorando Nº 059/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;  
Ofício de Solicitação da empresa;  
Cronograma físico financeiro;  
Justificativa técnica de engenharia;  
Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;  
Justificativa;  
Cópia do contrato;  
Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 15 de março de 2021, foi prorrogado até 15 de junho de 2021;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretária Municipal de Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 15 de março de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017