



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 007/2020;

Contratada: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Segundo termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0369/2020, firmado entre o a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 20.910.330/0001-21, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos que atende à demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Consta no processo:

Memoando nº 074/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Carta de solicitação para prorrogação do prazo;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico.

Dos autos:

O prazo de execução que se encerra em 05 de abril de 2021, fica prorrogado até 04 de junho de 2021.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 05 de abril de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017