

Itaituba-PA, 03 de julho de 2024

**MEMO. Nº0102/2024**

**Da:** SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

José Alcir Oliveira da Silva

**Para:** DICOM/LICITAÇÃO

**Att:** Joelson Aguiar

**Assunto: Solicitação de Aditivo de Pagamento**

Senhor(a) Diretor(a),

Vimos por meio deste solicitar o aditivo de pagamento referente ao pregão presencial Nº 004-2023-PP, da empresa PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI contrato: 20230312.

Atenciosamente,



**José Alcir Oliveira da Silva**  
Decreto Municipal nº 0069/2017  
Diretor Administrativo


1º ADITIVO PRAZO  
PEDRO I. B. SILVA EIRELI

**JUSTIFICATIVA**

**ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO**  
**CONTRATO: Nº 20230312 – PREGÃO Nº004/2023-PP**  
**CONTRATADA: PEDRO I. BATISTA SILVA EIRELI**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20230312 da empresa, **PEDRO I. BATISTA SILVA EIRELI**, por um período de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finaliza no dia 21 de julho de 2024, ressaltamos ainda que a Solicitação de Despesa, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões negativas, foram emitidas dentro do prazo obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do referido processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.



**EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO**  
Sec Mul de Infraestrutura  
Dec 0119/2023