

AMAZÔNIA NEGÓCIOS

AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
Rodovia Transamazônica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE XII

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO CREPURIZÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.676,89	10,00 267,69	90,00 2.409,20		2.676,89
2.5	REVESTIMENTO	2.789,38		100,00 2.789,38		2.370,97
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	281,80	15,00 42,27	85,00 239,53		281,80
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	10.071,30	15,00 1.510,68	85,00 8.560,62		2.014,26
2.8	PAVIMENTAÇÃO	311,40		100,00 311,40		311,40
2.9	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.111,07		100,00 13.111,07		1.966,66
0	ESQUADRIAS	611,30		80,00 489,04	20,00 122,26	611,30
2.11	PINTURA	3.618,93			100,00 3.618,93	3.618,93
2.12	DIVERSOS	4.907,00		44,83 2.148,00	55,17 2.759,00	4.907,00
						R\$ 18.759,21

FELIPE DE SOUZA
E
SOUZA:015305112
40

Assinado de forma digital
por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240
Dados: 2021.05.10
11:34:05 -03'00'

AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Rodovia Transamazônica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE VI

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO CREPURIZINHO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	3.534,32	28,74 1.019,07	71,26 2.515,25		3.534,32
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.676,89	10,00 267,69	90,00 2.409,20		2.676,89
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.399,47	50,00 699,74	50,00 699,73		1.399,47
2.2	INFRAESTRUTURA	1.440,93	30,00 432,28	70,00 1.008,65		1.440,93
2.3	ESTRUTURA:	162,32	20,00 32,46	80,00 129,86		162,32
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1.274,83	10,00 127,48	90,00 1.147,35		1.274,83
2.5	REVESTIMENTO:	2.789,38		100,00 2.789,38		2.789,38
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	281,80	15,00 42,27	85,00 239,53		281,80
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	10.071,30	15,00 1.510,68	85,00 8.560,62		10.071,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO	311,40		100,00 311,40		311,40
2.9	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.111,07		100,00 13.111,07		8.522,20
2.10	ESQUADRIAS	611,30		80,00 489,04	20,00 122,26	611,30
2.11	PINTURA	3.618,93			100,00 3.618,93	3.618,93
2.12	DIVERSOS	4.907,00		44,83 2.148,00	55,17 2.759,00	4.907,00
						R\$ 41.602,07

FELIPE DE SOUZA
E
SOUZA:015305112
40

Assinado de forma digital
por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240
Dados: 2021.05.10
11:34:05 -03'00'