

**MACOM**

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONCORRÊNCIA Nº 05 PMI**

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE SÃO JERONIMO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	EXECUTADO	45 DIAS	45 DIAS
<b>1</b>		<b>PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m</b>	<b>64.598,32</b>	<b>100%</b>		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	6.595,93	100%		
2		PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	3.878,40	100%		
3		PERFURAÇÃO EM ROCHA	5.845,00	100%		
1.4		ALARGAMENTO DO FURO	3.099,00	100%		
1.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	39.145,99	100%		
1.6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	3.506,56	100%		
1.7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.527,44	100%		
<b>2</b>		<b>ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA</b>	<b>38.350,08</b>			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA:	1.329,99		100%	
2.2		INFRAESTRUTURA	1.358,82		100%	
2.3		ESTRUTURA:	152,85		50%	50%
2.4		PAREDES E PAINÉIS:	1.226,88		50%	50%
2.5		REVESTIMENTO:	2.731,49			100%
2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	270,53			100%
2.7		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	9.208,79		50%	50%
2.8		PAVIMENTAÇÃO	290,16			100%
2.9		ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.098,26		100%	
2.10		ESQUADRIAS	562,90		50%	50%
2.11		PINTURA	3.488,52			100%
2.12		DIVERSOS	4.630,89			100%
<b>TOTAL</b>			<b>102.948,40</b>			

Itaituba, 14 de junho de 2021

CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA

ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO

CREA nº 1518201270

**MACOM**

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONCORRÊNCIA Nº 05 PMI**

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE NORTE SUL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	EXECUTADO	45 DIAS	45 DIAS
<b>1</b>		<b>PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m</b>	<b>64.598,32</b>	<b>100%</b>		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	6.595,93	100%		
2		PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	3.878,40	100%		
3		PERFURAÇÃO EM ROCHA	5.845,00	100%		
1.4		ALARGAMENTO DO FURO	3.099,00	100%		
1.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	39.145,99	100%		
1.6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	3.506,56	100%		
1.7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.527,44	100%		
<b>2</b>		<b>ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA</b>	<b>38.350,08</b>			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA:	1.329,99		100%	
2.2		INFRAESTRUTURA	1.358,82		100%	
2.3		ESTRUTURA:	152,85		50%	50%
2.4		PAREDES E PAINÉIS:	1.226,88		50%	50%
2.5		REVESTIMENTO:	2.731,49			100%
2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	270,53			100%
2.7		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	9.208,79		50%	50%
2.8		PAVIMENTAÇÃO	290,16			100%
2.9		ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.098,26		100%	
2.10		ESQUADRIAS	562,90		50%	50%
2.11		PINTURA	3.488,52			100%
2.12		DIVERSOS	4.630,89			100%
<b>TOTAL</b>			<b>102.948,40</b>			

Itaituba, 14 de junho de 2021

CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA

ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO

CREA nº 1518201270