



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI/2025 - Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: Concorrência nº 004/2022;
Contratada: A G R BOTELHO ENGENHARIA LTDA;
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Responsável pela assinatura: Nicodemos Alves de Aguiar;
Assunto: Prazo de vigência;

Em análise:

Quarto termo de aditivo ao contrato administrativo nº 20220231 concorrência, firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa A G R BOTELHO ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 10.957.855/0001-69, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência ao contrato acima citado, que versa sobre a recuperação e complementação de 74,35km da Estrada Degredo/Pantanal, 37,80 km da Estrada São Benedito, 27,50 km da Vicinal do machado e de 49,30 km da Estrada Nova Integração, totalizando 188,95km de vicinais do Município de Itaituba.


Constam no processo:

Memorando nº 011/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Ofício nº 001/2025 de solicitação da empresa;
Cópia do terceiro termo de aditivo de prorrogação de prazo ao Convênio nº 068/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a Prefeitura Municipal de Itaituba com vigência até 22/04/2025;
Parecer Jurídico favorável a possibilidade de realização do termo de aditamento;
Cópia do contrato;

Dos atos;

A vigência do contrato que se encerra em de 04 de fevereiro de 2025, foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 04 de agosto de 2025;
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Itaituba, 03 de fevereiro de 2025


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Municipal 0017/2025