



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB/CCI/2020 PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Processo: Tomada de Preços 007/2019

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável: Valmir Climaco de Aguiar;

Contratado: W. R. P. MARQUES - EIRELI;

Assunto: Termo Aditivo de acréscimo;

Em análise:

Primeiro Termo aditivo de acréscimo na margem de 5,0007283% do contrato nº 0219/2019;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício de solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Termo de aceite da empresa;

Justificativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Planilha orçamentária do termo aditivo;

Planilha de serviços acrescidos e decrescidos;

Planilha de custos unitários;

Cronograma físico financeiro do termo aditivo;

Justificativa técnica;

Cópia do contrato;

Parecer com opinião Jurídica favorecendo a realização do termo aditivo.


Dos atos;

Fica acrescido de 5,0007283% os itens especificados na justificativa técnica, em conformidade com o cronograma físico financeiro e planilha de estimativa de custos acostada aos autos.

O acréscimo de 5,0007283% corresponde ao montante de R\$: 44.451,18 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos); devido ao acréscimo o valor inicial que era de R\$: 888.894,13 majorou para R\$: 933.345,31.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria nos manifestamos de forma favorável ao procedimento.

Itaituba, 15 de junho de 2020.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017