



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA  
22.814.959/0001-01  
Av. Nova de Santana, 179, Comércio C  
CEP: 68.180-030  
ITAUBA-PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
LOTE - I

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA CALIFORNIA

BDI: 22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 9556624.	1.021.178,66	55,97	44,03	100,00
			571.566,69	449.611,97	1.021.178,66
1.1	MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:	22.901,16	100,00		100,00
			22.901,16		22.901,16
1.1.1	Instalação do canteiro em chapa de madeira	21.779,76	100,00		100,00
			21.779,76		21.779,76
1.1.2	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	1.121,40	100,00		100,00
			1.121,40		1.121,40
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	48.372,00	75,00	25,00	100,00
			36.279,00	12.093,00	48.372,00
1.2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	48.372,00	75,00	25,00	100,00
			36.279,00	12.093,00	48.372,00
1.3	TERRAPLANAGEM:	353.232,36	65,00	35,00	100,00
			229.601,03	123.631,33	353.232,36
1.3.1	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	56.328,36	65,00	35,00	100,00
			36.613,43	19.714,93	56.328,36
1.3.2	Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m)	15.012,00	65,00	35,00	100,00
			9.757,80	5.254,20	15.012,00
1.3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	281.892,00	65,00	35,00	100,00
			183.229,80	98.662,20	281.892,00
1.4	OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS	77.758,34	63,37	36,63	100,00
			49.273,84	28.484,50	77.758,34
1.4.1	Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico	7.195,54	80,00	20,00	100,00
			5.756,43	1.439,11	7.195,54
1.4.2	Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em concreto ciclópico	5.898,64	80,00	20,00	100,00
			4.718,91	1.179,73	5.898,64
1.4.3	Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda.	64.664,16	60,00	40,00	100,00
			38.798,50	25.865,66	64.664,16
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	518.914,80	45,00	55,00	100,00
			233.511,66	285.403,14	518.914,80
1.5.1	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	55.210,80	45,00	55,00	100,00
			24.844,86	30.365,94	55.210,80
1.5.2	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km	318.588,00	45,00	55,00	100,00
			143.364,60	175.223,40	318.588,00
1.5.3	Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m)	15.012,00	45,00	55,00	100,00
			6.755,40	8.256,60	15.012,00
1.5.4	Regularização e compactação de solo	130.104,00	45,00	55,00	100,00
			58.546,80	71.557,20	130.104,00
		1.021.178,66	571.566,69	449.611,97	1.021.178,66
			571.566,69	1.021.178,66	

---

W.R.P MARQUES EIRELI  
CNPJ: 22.814.959/0001-01  
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES  
RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53