



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDERECO R DECIMA QUINTA - S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420 BAIRRO BELA VISTA
- ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO (3º)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA DATA 01/03/2022
LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA), BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 68.180-150
CONTRATO: 20200287 TOMADA DE PREÇO Nº. TP - 008/2020
SINAPI/PA.05/2020 - SEDOP/PA. 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	150 (DIAS)	180 (DIAS)	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.587,32	0,00						0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.878,34	0,00						0,00
3	FUNDAÇÃO	57.608,15	0,00	0,00	0,00				0,00
4	ESTRUTURA	30.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.001,08	0,00	0,00					0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	28.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	REVESTIMENTO	57.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	PISOS	31.390,87			0,00	0,00	0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES	44.170,40				0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS	5.827,73					0,00	0,00	0,00
11	PINTURA	147.888,48			0,00	50,00	50,00		100,00
12	LOUÇAS E METAIS	5.282,74				14.738,55	14.738,55		29.477,10
13	COBERTURA	218.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIVERSOS	81.874,80	0,00			0,00	50,00	50,00	100,00
15	CAIXA D'ÁGUA	28.807,50		0,00	0,00	0,00	8.187,48	8.187,48	16.374,96
16	OUTROS	86.071,58	23,50	23,50	23,50	28,50	0,00	0,00	100,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	3.659,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,57	0,00	0,00	4.253,57
		848.723,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.042,22	22.978,14	8.187,48	50.205,85
			1.000,00	2.000,00	3.000,00	19.042,22	42.018,38	50.205,85	60.205,85

Matheus Castro
Matheus Castro CREA 29232 D/PA

Matheus Castro
Engenheiro Civil
CREA 2 DIPA

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA - S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420 BAIRRO BELA VISTA
- ITAUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO (3º)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA DATA: 01/03/2022

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA) BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 68.180-150

CONTRATO: 20203287 TOMADA DE PREÇO Nº TP - 006/2020

SINAPI/PA.05/2020 - SEDOP/PA. 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	150 (DIAS)	180 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.587,32	0,00						0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.878,34	0,00						0,00
3	FUNDAÇÃO	57.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4	ESTRUTURA	30.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.001,06	0,00	0,00	0,00				0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	28.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	REVESTIMENTO	57.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	PISOS	31.390,87			0,00	0,00	0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES	44.170,40				0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS	5.827,73					0,00	0,00	0,00
11	PINTURA	147.886,48				60,00	60,00		100,00
12	LOUÇAS E METAS	5.292,74				14.788,95	14.788,95		28.577,90
13	COBERTURA	216.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIVERSOS	81.974,80	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	CAIXA D'ÁGUA	28.807,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS	85.071,56	23,50	23,50	23,50	28,50	0,00	0,00	100,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	3.659,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.255,57	0,00	0,00	4.255,57
		648.723,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.042,22	22.878,14	8.187,49	50.205,85
			1.000,00	2.000,00	3.000,00	19.042,22	42.918,38	50.205,85	90.204,65

Mathew Castro
MATEW CASTRO: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02