



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A"
CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

CONCORRENCIA N° 005- 2022

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL DA OBRA: NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, CIDADE DE ITAITUBA-PARÁ

BDI: 29,24%

SINAPI-PA 10/2022 - SEDOP-PA 09/2022 -
 PRÓPRRIA - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	Total parcela
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	304.722,40				30,00%	40,00%	30,00%							100,00' %'
						91.416,72	121.888,96	91.416,72							
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	49.689,67								10,00%	40,00%	50,00%			100,00' %'
											4.968,97	19.875,87	24.844,83		
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.560,58			50,00%	50,00%									100,00' %'
					780,29	780,29									
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6.888,43									50,00%	50,00%			100,00' %'
												3.444,22	3.444,21		
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	407.218,86				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00' %'
						40.721,89	122.165,66	81.443,77	81.443,77	81.443,77					
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	111.523,21		10,00%	20,00%	30,00%							10,00%	30,00%	100,00' %'
				11.152,32	22.304,64	33.456,96								11.152,32	33.456,97
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	453.646,09	30,00%										35,00%	35,00%	100,00' %'
			136.093,83											158.776,13	158.776,13
22	SERVIÇOS FINAIS	25.269,41												100,00%	100,00' %'
														25.269,41	25.269,41
23	QUADRA	1.088.888,43			10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			5,00%	5,00%	100,00' %'
					108.888,84	163.333,26	217.777,69	163.333,26	163.333,26	163.333,26				54.444,42	54.444,44
7.845.562,90			258.919,07	345.591,73	719.159,91	1.026.821,87	704.137,17	809.283,95	831.551,65	960.400,59	653.351,37	688.323,36	548.535,07	299.487,16	7.845.562,90
			258.919,07	604.510,80	1.323.670,71	2.350.492,58	3.054.629,75	3.863.913,70	4.695.465,35	5.655.865,94	6.309.217,31	6.997.540,67	7.546.075,74	7.845.562,90	