

W. M. Lira de Oliveira EIRELI  
CNPJ nº 22.296.039/0001-30  
Av. Doutor Hugo de Mendonça, 404 A, Comércio, Itaituba

**ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Licitação Tomada de Preços nº 1/2022 - TP

Lote III Construção de Centros de Referência em Saúde

item: I Comunidade São Leopoldo Km 180, Município de Itaituba

**TABELA REFERENCIA DE PREÇOS:**

**SINAPI PA 03/2022 COM DESONERAÇÃO**

**SEDOP PA 02/2022 COM DESONERÇÃO**

**PROPRIAS**

**BDI 29,29%**

ITEM	DESCRIÇÃO DE ETAPAS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.929,67	100,00%			100,00% % 1.929,67
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.264,50	100,00%			100,00% % 1.264,50
3	ESTRUTURAL	11.550,49	100,00%			100,00% % 11.550,49
4	ALVENARIA	34.790,04	80,00%	20,00%		100,00% % 27.832,04 6.958,00 34.790,04
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00% % 11.861,29 11.861,29
6	COBERTURA	16.238,19	40,00%	60,00%		100,00% % 6.495,27 9.742,92 16.238,19
7	PISO	12.707,19		90,00%	10,00%	100,00% % 11.436,48 1.270,71 12.707,19
8	FORRO	5.600,49		90,00%	10,00%	100,00% % 5.040,45 560,04 5.600,49
9	ESQUADRIA	11.343,94		30,00%	70,00%	100,00% % 3.403,19 7.940,75 11.343,94
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		60,00%	40,00%	100,00% % 9.586,44 6.391,00 15.977,44
11	ELÉTRICA	10.473,58		60,00%	40,00%	100,00% % 6.284,14 4.189,44 10.473,58
12	Muro	54.569,78	30,00%	50,00%	20,00%	100,00% % 16.370,93 27.284,89 10.913,96 54.569,78
		188.306,60	65.442,90	79.736,51	43.127,19	188.306,60
			65.442,90	145.179,41	188.306,60	

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_.

