



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista
CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico Financeiro - Lote II

Concorrência nº 002/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO PATROCÍNIO

SINAPI/PA 2022/11 – SEDOP/PA 2022/09 - PRÓPRIA – COM DESONERAÇÃO

BDI: 31,25%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	228.868,50	30,00% 68.660,55		20,00% 45.773,70	20,00% 45.773,70			20,00% 45.773,70		10,00% 22.886,85		100,00% 228.868,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	59.736,96	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	11,00% 6.571,07	12,00% 7.168,40		100,00% 59.736,96
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.932,62	100,00% 81.932,62										100,00% 81.932,62
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.404,82	100,00% 16.404,82										100,00% 16.404,82
5	FUNDAÇÕES	120.743,30	50,00% 60.371,65	50,00% 60.371,65									100,00% 120.743,30
6	SUPERESTRUTURA	166.029,02		50,00% 83.014,51	50,00% 83.014,51								100,00% 166.029,02
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.948,15		50,00% 15.474,08			50,00% 15.474,07						100,00% 30.948,15
8	PAREDES E PAINÉIS	110.225,93				20,00% 22.045,19	20,00% 22.045,19	20,00% 22.045,19	20,00% 22.045,19	20,00% 22.045,17			100,00% 110.225,93
9	REVESTIMENTO	207.363,54				20,00% 41.472,71	20,00% 41.472,71	20,00% 41.472,71	20,00% 41.472,71	20,00% 41.472,70			100,00% 207.363,54
10	PISOS	151.728,90		5,00% 7.586,45	5,00% 7.586,45	10,00% 15.172,89	10,00% 15.172,89	10,00% 15.172,89	15,00% 22.759,34	15,00% 22.759,34	15,00% 22.759,34	15,00% 22.759,31	100,00% 151.728,90
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	113.564,70	5,00% 5.678,24	5,00% 5.678,24	10,00% 11.356,47	10,00% 11.356,47	10,00% 11.356,47	15,00% 17.034,71	15,00% 17.034,71	15,00% 17.034,71	15,00% 17.034,68		100,00% 113.564,70
12	INSTALAÇÕES ESGOTO	58.809,86	10,00% 5.880,99	10,00% 5.880,99	10,00% 5.880,99	25,00% 14.702,47	25,00% 14.702,47	20,00% 11.761,95					100,00% 58.809,86
13	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	9.792,21	10,00% 979,22	10,00% 979,22	10,00% 979,22	25,00% 2.448,05	25,00% 2.448,05	20,00% 1.958,45					100,00% 9.792,21
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.654,62	10,00% 1.465,46	10,00% 1.465,46	10,00% 1.465,46	25,00% 3.663,65	25,00% 3.663,65	20,00% 2.929,72					100,00% 14.654,62



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista
 CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico Financeiro - Lote II

Concorrência nº 002/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO PATROCÍNIO

SINAPI/PA 2022/11 – SEDOP/PA 2022/09 - PRÓPRIA – COM DESONERAÇÃO

BDI: 31,25%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	20.919,66	1.465,46	1.465,46	1.465,46	3.663,66	3.663,66	2.930,92				100,00%	14.654,62
16	INSTALAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO	19.591,22			50,00%					50,00%			100,00%
17	FORRO	50.869,78	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
18	ESQUADRIAS	64.679,22	12.717,45	12.717,45	12.717,45	12.717,43					50,00%	50,00%	100,00%
19	PINTURA	96.120,83						15,00%	15,00%	35,00%	35,00%		100,00%
20	COBERTURA	268.299,30				20,00%	40,00%	40,00%					100,00%
21	COMBATE A INCENDIO	2.236,20				53.659,86	107.319,72	107.319,72					100,00%
22	DIVERSOS	123.808,11						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
23	OUTROS	17.449,35						30.952,03	30.952,03	30.952,03	30.952,02		100,00%
										30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
										5.234,81	5.234,81	6.979,73	17.449,35
		2.034.776,80	260.662,07	199.739,12	185.140,93	229.583,50	240.226,30	271.637,76	201.026,87	189.507,73	172.018,01	85.234,51	2.034.776,80
			260.662,07	460.401,19	645.542,12	875.125,62	1.115.351,92	1.386.989,68	1.588.016,55	1.777.524,28	1.949.542,29	2.034.776,80	2.034.776,80