

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

Local: Miritituba I, Município de Itaituba

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	