



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:EXEC UÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDE: 29,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.133,68	100,00% R\$ 72.133,68						100,00% R\$ 72.133,68
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 18.814,18	100,00% R\$ 18.814,18						100,00% R\$ 18.814,18
3	FUNDAÇÕES	R\$ 61.018,04	25,00% R\$ 15.254,51	75,00% R\$ 45.763,53					100,00% R\$ 61.018,04
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 37.928,52		50,00% R\$ 18.964,26	50,00% R\$ 18.964,26				100,00% R\$ 37.928,52
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 21.473,29		100,00% R\$ 21.473,29					100,00% R\$ 21.473,29
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 111.407,90		25,00% R\$ 27.851,98	25,00% R\$ 27.851,98	25,00% R\$ 27.851,98	25,00% R\$ 27.851,96		100,00% R\$ 111.407,90
7	REVESTIMENTO	R\$ 75.502,27		20,00% R\$ 15.100,45	30,00% R\$ 22.650,68	50,00% R\$ 37.751,14			100,00% R\$ 75.502,27
8	PISOS	R\$ 69.288,11			25,00% R\$ 17.322,03	25,00% R\$ 17.322,03	50,00% R\$ 34.644,05		100,00% R\$ 69.288,11
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	R\$ 36.784,43				30,00% R\$ 11.035,33	30,00% R\$ 11.035,33	40,00% R\$ 14.713,77	100,00% R\$ 36.784,43
10	SPDA	R\$ 22.210,53					100,00% R\$ 22.210,53		100,00% R\$ 22.210,53
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	R\$ 1.951,94	20,00% R\$ 390,39	20,00% R\$ 390,39	20,00% R\$ 390,39	20,00% R\$ 390,39	20,00% R\$ 390,38		100,00% R\$ 1.951,94
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 47.530,36	20,00% R\$ 9.506,07	20,00% R\$ 9.506,07	20,00% R\$ 9.506,07	20,00% R\$ 9.506,07	20,00% R\$ 9.506,08		100,00% R\$ 47.530,36
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 6.950,80		30,00% R\$ 2.085,24	30,00% R\$ 2.085,24	40,00% R\$ 2.780,32			100,00% R\$ 6.950,80
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 20.502,18					50,00% R\$ 10.251,09	50,00% R\$ 10.251,09	100,00% R\$ 20.502,18
15	ESQUADRIAS	R\$ 23.409,49			20,00% R\$ 4.681,90	20,00% R\$ 4.681,90	20,00% R\$ 4.681,90	40,00% R\$ 9.363,79	100,00% R\$ 23.409,49
16	PINTURAS	R\$ 32.239,67					50,00% R\$ 16.119,84	50,00% R\$ 16.119,83	100,00% R\$ 32.239,67
17	FORRO	R\$ 19.306,66			40,00% R\$ 7.722,66	60,00% R\$ 11.584,00			100,00% R\$ 19.306,66
18	COBERTURA	R\$ 129.446,31			40,00% R\$ 51.778,52	60,00% R\$ 77.667,79			100,00% R\$ 129.446,31
19	COMBATE A INCENDIO	R\$ 854,16						100,00% R\$ 854,16	100,00% R\$ 854,16
20	DIVERSOS	R\$ 9.302,29					20,00% R\$ 1.860,46	80,00% R\$ 7.441,83	100,00% R\$ 9.302,29
		R\$ 818.054,81	R\$ 116.098,83 R\$ 116.098,83	R\$ 141.135,21 R\$ 237.234,04	R\$ 162.953,73 R\$ 420.187,77	R\$ 200.570,95 R\$ 620.758,72	R\$ 138.551,62 R\$ 759.310,34	R\$ 58.744,47 R\$ 818.054,81	R\$ 818.054,81

Representante da empresa

Responsável tecnico