



**ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.  
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº861. Bairro Floresta.  
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA. ITAITUBA-PARA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.349,85	100,00% R\$ 95.349,85						100,00% R\$ 95.349,85
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 38.578,26	100,00% R\$ 38.578,26						100,00% R\$ 38.578,26
3	FUNDAÇÕES	R\$ 121.675,06	25,00% R\$ 30.418,77	75,00% R\$ 91.256,29					100,00% R\$ 121.675,06
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 75.992,72		50,00% R\$ 37.996,36	50,00% R\$ 37.996,36				100,00% R\$ 75.992,72
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.505,97		100,00% R\$ 10.505,97					100,00% R\$ 10.505,97
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 220.393,23		25,00% R\$ 55.098,31	25,00% R\$ 55.098,31	25,00% R\$ 55.098,31	25,00% R\$ 55.098,30		100,00% R\$ 220.393,23
7	REVESTIMENTO	R\$ 146.628,68		20,00% R\$ 29.325,74	30,00% R\$ 43.988,60	50,00% R\$ 73.314,34			100,00% R\$ 146.628,68
8	PISOS	R\$ 177.660,95			25,00% R\$ 44.415,24	25,00% R\$ 44.415,24	50,00% R\$ 88.830,47		100,00% R\$ 177.660,95
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	R\$ 68.707,88				30,00% R\$ 20.612,36	30,00% R\$ 20.612,36	40,00% R\$ 27.483,16	100,00% R\$ 68.707,88
10	SPDA	R\$ 45.415,22					100,00% R\$ 45.415,22		100,00% R\$ 45.415,22
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	R\$ 6.337,03	20,00% R\$ 1.267,41	20,00% R\$ 1.267,41	20,00% R\$ 1.267,41	20,00% R\$ 1.267,41	20,00% R\$ 1.267,39		100,00% R\$ 6.337,03
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 96.606,75	20,00% R\$ 19.321,35	20,00% R\$ 19.321,35	20,00% R\$ 19.321,35	20,00% R\$ 19.321,35	20,00% R\$ 19.321,35		100,00% R\$ 96.606,75
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.942,48		30,00% R\$ 4.182,74	30,00% R\$ 4.182,74	40,00% R\$ 5.577,00			100,00% R\$ 13.942,48
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.883,32					50,00% R\$ 20.941,66	50,00% R\$ 20.941,66	100,00% R\$ 41.883,32
15	ESQUADRIAS	R\$ 47.762,46			20,00% R\$ 9.552,49	20,00% R\$ 9.552,49	20,00% R\$ 9.552,49	40,00% R\$ 19.104,99	100,00% R\$ 47.762,46
16	PINTURAS	R\$ 65.873,40					50,00% R\$ 32.936,70	50,00% R\$ 32.936,70	100,00% R\$ 65.873,40
17	FORRO	R\$ 39.696,38			40,00% R\$ 15.878,55	60,00% R\$ 23.817,83			100,00% R\$ 39.696,38
18	COBERTURA	R\$ 272.849,56			40,00% R\$ 109.139,82	60,00% R\$ 163.709,74			100,00% R\$ 272.849,56
19	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.743,12						100,00% R\$ 1.743,12	100,00% R\$ 1.743,12
20	CISTERNA	R\$ 14.385,69				50,00% R\$ 7.192,85	50,00% R\$ 7.192,84		100,00% R\$ 14.385,69
21	DIVERSOS	R\$ 14.032,57					20,00% R\$ 2.806,51	80,00% R\$ 11.226,06	100,00% R\$ 14.032,57
		R\$ 1.616.020,58	R\$ 184.935,64 R\$ 184.935,64	R\$ 248.954,17 R\$ 433.889,81	R\$ 340.840,87 R\$ 774.730,68	R\$ 423.878,92 R\$ 1.198.609,60	R\$ 303.975,29 R\$ 1.502.584,89	R\$ 113.433,69 R\$ 1.616.020,58	R\$ 1.616.020,58

Representante da empresa

Responsavel técnico