



Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

[illegible]



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189  
 Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba  
 –Pa  
 Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

# CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo II - Cronograma físico - financeiro - Adequada.

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 79.214,13								
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 199.934,66						25,00%	25,00%	25,00%
								R\$ 49.983,67	R\$ 49.983,67	R\$ 49.983,67
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 349.868,70								
17	GASES MEDICINAIS	R\$ 23.476,41								
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.093,76								
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.650,80								
		R\$ 3.069.534,44	R\$ 120.026,29	R\$ 348.530,30	R\$ 253.783,28	R\$ 172.677,00	R\$ 101.394,79	R\$ 132.994,76	R\$ 260.391,70	R\$ 219.108,23
			R\$ 120.026,29	R\$ 468.556,59	R\$ 722.339,87	R\$ 895.016,87	R\$ 996.411,66	R\$ 1.129.406,42	R\$ 1.389.798,12	R\$ 1.608.906,35

270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	TOTAL PARCIAL
5,34%	5,34%	8,39%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,40%	100,00%
R\$ 5.058,31	R\$ 5.058,31	R\$ 7.944,81	R\$ 5.058,31	R\$ 5.058,31	R\$ 5.058,31	R\$ 5.058,31	R\$ 5.058,23	R\$ 94.223,65
								100,00%
								R\$ 348.545,71
								100,00%
								R\$ 497.449,94
								100,00%
								R\$ 259.842,59
40,00%								100,00%
R\$ 135.216,92								R\$ 338.042,30
								100,00%
								R\$ 36.767,41
				30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				R\$ 95.602,90	R\$ 127.470,53	R\$ 95.602,89		R\$ 318.676,32
30,00%	30,00%	40,00%						100,00%
R\$ 31.031,87	R\$ 31.031,87	R\$ 41.375,82						R\$ 103.439,56
30,00%	40,00%							100,00%
R\$ 49.665,20	R\$ 66.220,25							R\$ 165.550,65
25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
R\$ 12.988,36	R\$ 12.988,36	R\$ 12.988,37						R\$ 51.953,45
	50,00%	50,00%						100,00%
	R\$ 33.600,41	R\$ 33.600,41						R\$ 67.200,82
					50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 40.783,62	R\$ 40.783,61		R\$ 81.567,23
					100,00%			100,00%
					R\$ 32.036,35			R\$ 32.036,35
						50,00%	50,00%	100,00%

270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	TOTAL PARCIAL
						R\$ 39.607,07	R\$ 39.607,06	R\$ 79.214,13
25,00%								100,00%
R\$ 49.983,65								R\$ 199.934,66
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
	R\$ 87.467,18	R\$ 87.467,18	R\$ 87.467,18	R\$ 87.467,16				R\$ 349.868,70
				50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 11.738,21	R\$ 11.738,20			R\$ 23.476,41
							100,00%	100,00%
							R\$ 10.093,76	R\$ 10.093,76
							100,00%	100,00%
							R\$ 11.650,80	R\$ 11.650,80
R\$ 283.944,31	R\$ 236.366,38	R\$ 183.376,59	R\$ 92.525,49	R\$ 199.866,58	R\$ 217.087,01	R\$ 181.051,88	R\$ 66.409,85	R\$ 3.069.534,44
R\$ 1.892.850,66	R\$ 2.129.217,04	R\$ 2.312.593,63	R\$ 2.405.119,12	R\$ 2.604.985,70	R\$ 2.822.072,71	R\$ 3.003.124,59	R\$ 3.069.534,44	