



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VI)

Ref.: Concorrência 04/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, KM 180, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

BDI 28,92

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76%	102.251,20	100,00	0,00			100,00	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12%	1.991,28		0,00				0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01%	88.523,37		0,00				0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68%	6.508,00		0,00				0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95%	5.228,55		0,00				0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24%	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40%	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61%	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34%	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76%	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90%	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34%	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28%	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27%	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22%	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49%	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04%	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58%	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				0,02	3.991,68	42,24%	74.771,05		

M C R SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 14 de Abril de 2025

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE IX)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE IV, ITAITUBA-PARÁ.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76	102.251,20		0,00				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12	1.991,28						
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01	88.523,37						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	3.991,68	42,24%	74.771,05		

M C R SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

Assinado de forma
digital por M C R

SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 15 de Abril 2025



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XIV)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE IPAUPIXUNA, ESTRADA DE BARREIRAS, ITAITUBA-PA.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76	102.251,20	100,00	0,00			100,00	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12	1.991,28						0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01	88.523,37						0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	3.991,68	42,24%	74.771,05		

M C R SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128
SERVIÇOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma
digital por M C R

Itaituba-Pa, 15 de Abril de 2025

M C R SERVIÇOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28



ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VII)

Ref: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76	102.251,20	100,00	0,00			100,00	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12	1.991,28						
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01	88.523,37						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	3.991,68	42,24%	74.771,05		

M C R SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

Assinado de forma
digital por M C R
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 15 de Abril de 2025



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE X)

Ref: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUM. PENEDO, MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PARÁ.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76%	102.251,20	100,00	0,00			100,00	0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12%	1.991,28						0,00
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01%	88.523,37						0,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68%	6.508,00						0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95%	5.228,55						0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24%	714.771,05	5,34%	3.991,68	94,66%	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40%	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61%	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34%	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76%	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90%	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESERVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34%	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28%	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27%	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22%	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49%	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04%	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58%	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	3.991,68	42,24%	74.771,05		

M C R SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA-41520118000128
Assinado de forma digital
por M C R SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 15 de Abril de 2025

M C R SERVIÇOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCACÕES E SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VIII)

Ref: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE III, ITAITUBA - PARÁ.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS) %	R\$	MÊS 2(60 DIAS) %	R\$	Total parcela %	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76	102.251,20						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12	1.991,28						
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01	88.523,37						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	106.242,88	42,24%	177.022,25		

M C R SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA-4152011800012
8

Assinado de forma
digital por M C R

SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 15 de Abril de 2025

M C R SERVIÇOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VIII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE III, ITAITUBA-PARÁ.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 DIAS)		MÊS 2(60 DIAS)		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	57,76	102.251,20						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,12	1.991,28						
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	50,01	88.523,37						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1,40	2.471,01	75,00	1.853,26	25,00	617,75	100,00	2.471,01
2.2	INFRAESTRUTURA:	1,61	2.851,23	75,00	2.138,42	25,00	712,81	100,00	2.851,23
2.3	ESTRUTURA:	4,34	7.686,98			100,00	7.686,98	100,00	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1,76	3.109,97			100,00	3.109,97	100,00	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO:	1,90	3.366,63			100,00	3.366,63	100,00	3.366,63
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	0,27	480,10			100,00	480,10	100,00	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADRIAS:	0,49	874,34			100,00	874,34	100,00	874,34
2.11	PINTURA:	4,04	7.157,80			100,00	7.157,80	100,00	7.157,80
2.12	DIVERSOS:	3,58	6.334,63			100,00	6.334,63	100,00	6.334,63
			177.022,25	2,25%	3.991,68	39,98%	70.779,37		74.771,05
				2,25%	106.242,88	42,24%	177.022,25		

M C R SERVICOS E
LOCACOES
LTDA-4152011800012
8
Assinado de forma
digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 15 de Abril de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28