



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI/2025- Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: Concorrência nº 008/2022;

Contratada: A G R BOTELHO ENGENHARIA LTDA EPP;

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Responsável pela assinatura: Nicodemos Alves de Aguiar;

Assunto: Alteração contratual;

Em análise:

Veio a esta Coordenadoria de Controle Interno, solicitação de Parecer de regularidade, visando a formalização quarto termo de aditamento ao contrato administrativo nº 20220367 concorrência, firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa A G R BOTELHO ENGENHARIA LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 10.957.855/0001-69, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência para contratação de empresa especializada para construção de obras de artes na estrada trans garimpeira, no Município de Itaituba - Pará.

Constam no processo:

Memorando nº 182/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Ofício nº 003/2025 de solicitação da empresa;

Parecer Jurídico;

Cópia do contrato;

Dos atos;

Considerando que o prazo de execução encerrar-se á dia 28 de agosto de 2025, foi esse prazo prorrogado por solicitação da contratada por mais 153 (cento e cinquenta e três) dias, a finalizando - se dia 28 de janeiro de 2026;

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Itaituba, 28 de agosto de 2025.

Alex Roberto de Araújo Lima
Coordenador de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Municipal 0017/2025