



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (L)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUM. PENEDO, MUNICÍPIO DE ITAITUBA

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

BDI 28,9

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D) %	R\$	MÊS 2(60 D) %	R\$	Total parc %	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,76	102.251,2	100,0	0,01			100,0	0,01
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,12	1.991,2						0,0
1.2	ALARGAMENTO D	50,01	88.523,						0,0
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,40	2.471,1	75,0	1.853,1	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRUT	1,61	2.851,1	75,0	2.138,1	25,0	712,8	100,0	2.851,1
2.3	ESTRUTL	4,34	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PARADES E P/	1,76	3.109,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIME	1,90	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,27	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADF	0,49	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUI	4,04	7.157,8			100,0	7.157,8	100,0	7.157,8
2.12	DIVERS	3,58	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,1	2,25	3.991,1	39,98	70.779,		74.771,05
				2,25	3.991,1	42,24	74.771,1		

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128
Assinado de forma digital por
M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA-41520118000128

M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

Relatório Fotográfico: Comunidade do Penedo





CONSTRUSERV
LOCACOES E SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (L0)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZ

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

BDI 28,9

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D) %	R\$	MÊS 2(60 D) %	R\$	Total parc %	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,7	102.251,1	100,0	0,01			100,0	0,01
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2						
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,1						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,1	75,0	1.853,1	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRU	1,6	2.851,1	75,0	2.138,1	25,0	712,8	100,0	2.851,1
2.3	ESTRUT	4,3	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PAREDES E P/	1,71	3.109,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIME	1,91	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADF	0,4	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUI	4,0	7.157,8			100,0	7.157,8	100,0	7.157,8
2.12	DIVERS	3,5	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,1	2,25	3.991,6	39,98	70.779,1		74.771,05
				2,25	3.991,6	42,24	74.771,1		

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128
M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Relatório Fotográfico: Parque das Palmeiras





ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LO

Ref.: Concorrência 04/21

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, KM 180, BR 230 - TRANZA

SINAPI/PA 01/20 BDI 28,9

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D % R\$	MÊS 2(60 D % R\$	Total parc % R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,76%	102.251,2	100,0	0,01	100,0
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,12%	1,9	0,01	0,01	0,01
1.2	ALARGAMENTO D	50,01	88,5	0,01	0,01	0,01
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	68%	6.508,00	0,00	0,00	0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	35%	5.228,55	0,00	0,00	0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO	42,24	74.771,05	5,34	94,66	70.779,37
2.1	LOCAL DE ÁGUA					100,00
2.1	MOVIMENTO DE	1,40%	2,1	75,0	25,0	617,7
2.1	INFRAESTRU	1,61%	2,8	75,0	25,0	712,8
2.1	ESTRUTU	4,34%	7,6	100,0	100,0	7.686,1
2.1	PAREDES E P	1,76%	3,1	100,0	100,0	3.109,1
2.1	REVESTIME	1,90%	3,3	100,0	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO	340%	600,64	100,00	600,64	100,00
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	0,28%	14.665,80	100,00	14.665,80	100,00
2.8	PAVIMENTA	0,27%	4	100,0	480,1	100,0
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22%	25.171,92	100,00	25.171,92	100,00
2.11	ESQUADF	0,49%	8	100,0	874,3	100,0
2.1	PINTUI	4,04%	7,1	100,0	7.157,8	100,0
2.1	DIVERS	3,58%	6,3	100,0	6.334,1	100,0
			177.022,1	3.991,4	70.779,37	74.771,05
				0,0	42,24	74.771,05

M C R SERVICOS E LOCACOES
C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128
Assinado de forma digital por M
C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

Relatório Fotográfico – Comunidade Nova Esperança





ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOT

Ref.: Concorrência 04/21

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: COMUNIDADE IPAUIXUNA, ESTRADA DE BARREIRAS, IT/

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

BDI 28,9


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D % R\$	MÊS 2(60 D % R\$	Total parc % R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇ	57,7	102.251,00	100,0 0,01	100,0	0,01
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2			0,01
1.1	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,00			0,01
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00			0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55			0,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	42,24	74.771,05	3.991,68 94,66	70.779,37 100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,00	1.853,00 25,0	617,7 100,0	2.47
2.1	INFRAESTRU	1,6	2.851,00	2.138,00 25,0	712,8 100,0	2.85
2.1	ESTRUTU	4,3	7.686,00	100,0 7.686,00	100,0 7.686,00	7.68
2.1	PAREDES E P/	1,7	3.109,00	100,0 3.109,00	100,0 3.109,00	3.10
2.1	REVESTIME	1,91	3.366,00	100,0 3.366,00	100,0 3.366,00	3.36
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64	100,0 600,64	100,0 600,64	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80	100,0 14.665,80	100,0 14.665,80	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,10	100,0 480,10	100,0 480,10	48
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92	100,0 25.171,92	100,0 25.171,92	25.171,92
2.11	ESQUADF	0,4	874,30	100,0 874,30	100,0 874,30	87
2.1	PINTUI	4,0	7.157,00	100,0 7.157,00	100,0 7.157,00	7.15
2.1	DIVERS	3,5	6.334,00	100,0 6.334,00	100,0 6.334,00	6.33
			177.022,00	2,25 3.991,68	39,98 70.779,37	74.771,05
				2,25 3.991,68	42,24 74.771,05	

M C R SERVIÇOS E
LOCACOES
LTDA-41520118000128
Assinado de forma digital por
M C R SERVIÇOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

M C R SERVIÇOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Relatório Fotográfico: Comunidade Ipaupixuna





ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (L)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE IV, ITAITUBA/

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

BDI 28,9

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D)		MÊS 2(60 D)		Total parc	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,7	102.251,0		0,0				
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2						
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,0						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05		
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,1	75,0	1.853,1	25,0	617,7	100,0	2.4
2.2	INFRAESTRU	1,6	2.851,2	75,0	2.138,4	25,0	712,8	100,0	2.85
2.3	ESTRUTU	4,3	7.686,1	100,0	7.686,1	100,0	7.686,1	100,0	7.68
2.4	PARADES E P/	1,71	3.109,1	100,0	3.109,1	100,0	3.109,1	100,0	3.10
2.5	REVESTIME	1,91	3.366,1	100,0	3.366,1	100,0	3.366,1	100,0	3.36
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64	100,0	600,64	100,0	600,64	100,0	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80	100,0	14.665,80	100,0	14.665,80	100,0	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,1	100,0	480,1	100,0	480,1	100,0	48
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92	100,0	25.171,92	100,0	25.171,92	100,0	25.171,92
2.10	ESQUADF	0,4	874,3	100,0	874,3	100,0	874,3	100,0	87
2.11	PINTUI	4,0	7.157,8	100,0	7.157,8	100,0	7.157,8	100,0	7.15
2.12	DIVERS	3,5	6.334,1	100,0	6.334,1	100,0	6.334,1	100,0	6.33
			177.022,4	2,25	3.991,6	39,98	70.779,3		74.771,05
				2,25	3.991,6	42,24	74.771,0		

M C R SERVICOS E
LOCACOES
LTDA-41520118000128

Assinado de forma digital por
M C R SERVICOS ELOCACOES
LTDA-41520118000128

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

Relatório Fotográfico – Comunidade de Campo Verde IV



Relatório Fotográfico – Comunidade de Campo verde III





CONSTRUSERV
LOCAÇÕES E SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (L.O)

Ref.: Concorrência 04/2

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: DISTRITO CAMPO VERDE III, ITAITUBA/

SINAPI/PA 01/20

SEDOP/PA 02/20

Com Desoneração

BDI 28,9

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30 D) %	R\$	MÊS 2(60 D) %	R\$	Total parc %	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	57,7	102.251,2						
1.1	SERVIÇOS PRELIM	1,1	1.991,2						
1.2	ALARGAMENTO D	50,0	88.523,0						
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	3,68	6.508,00						
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2,95	5.228,55						
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	42,30	77.779,05	5,34	3.991,68	94,66	70.779,37	100,00	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE	1,41	2.471,1	75,0	1.853,1	25,0	617,7	100,0	2.471,1
2.2	INFRAESTRUT	1,6	2.851,2	75,0	2.138,1	25,0	712,8	100,0	2.851,2
2.3	ESTRUTL	4,3	7.686,1			100,0	7.686,1	100,0	7.686,1
2.4	PARADES E P/	1,71	3.109,1			100,0	3.109,1	100,0	3.109,1
2.5	REVESTIME	1,91	3.366,1			100,0	3.366,1	100,0	3.366,1
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	0,34	600,64			100,00	600,64	100,00	600,64
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	8,28	14.665,80			100,00	14.665,80	100,00	14.665,80
2.8	PAVIMENTA	0,2	480,1			100,0	480,1	100,0	480,1
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	14,22	25.171,92			100,00	25.171,92	100,00	25.171,92
2.10	ESQUADF	0,4	874,3			100,0	874,3	100,0	874,3
2.11	PINTUI	4,0	7.157,8			100,0	7.157,8	100,0	7.157,8
2.12	DIVERS	3,5	6.334,1			100,0	6.334,1	100,0	6.334,1
			177.022,0	2,25	3.991,1	39,98	70.779,0		74.771,05
				2,25	106.242,0	42,24	177.022,0		

Assinado de forma digital por M
C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA-41520118000128

Itaituba-Pa, 02 de Setembro de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28