



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 15º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS informa à Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do Ofício datado de 5 de março de 2026, que, durante o desenvolvimento dos serviços contratados, foram identificadas situações técnicas imprevistas que impactaram diretamente o cronograma de execução originalmente estabelecido. Por esse motivo, solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias, para que possa concluir a obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Itaituba-Pará 05 de março de 2026.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 15º Termo Aditivo de Prazo de Execução – Contrato nº 20230318
Processo Licitatório: Concorrência Pública nº 004/2023-CP

Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE XIII – Comunidade Igarapé-Açu, BR-163 Santarém/Cuiabá, Km 45, margem direita do Rio Tapajós, Município de Itaituba/PA.

À
Prefeitura Municipal de Itaituba – PA

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 20.910.330/0001-21**, com sede na Rua Francisco Macêdo, nº 935-B, Bairro Santo Antônio, CEP 68180-610, Itaituba – Pará, neste ato representada por seu titular ao final assinado, vem respeitosamente perante esta Administração requerer a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 20230318, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais vigentes, ressalvado o direito ao eventual reajuste previsto contratualmente quando da formalização do termo aditivo.

Durante o desenvolvimento dos serviços contratados, foram identificadas situações técnicas imprevistas que impactaram diretamente o cronograma de execução originalmente estabelecido. Em alguns pontos destinados à perfuração, constatou-se baixa disponibilidade de vazão hídrica, fato que exigiu a redefinição dos locais de intervenção, bem como a remobilização de equipes técnicas e equipamentos para áreas alternativas.

Ressalta-se que tais circunstâncias estão relacionadas às condições geológicas próprias da região, as quais não poderiam ser previamente determinadas com precisão, tratando-se, portanto, de fatores externos e independentes da atuação da contratada.

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



Diante do exposto, a empresa solicita a concessão de prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de modo a possibilitar a continuidade dos trabalhos e a conclusão dos serviços em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no contrato.

Certos da compreensão desta Administração, aguardamos manifestação favorável ao presente pleito.

Itaituba-Pará 05 de março de 2026.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E LOGS Assinado de forma digital por MAGEPLAN
LTDA:2091033000012 SERVICE E LOGS
1 LTDA:20910330000121

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925