



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 007/2020;

Contratada: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Sétimo termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0369/2020, firmado entre o a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 20.910.330/0001-21, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos para atender à demanda do Município de Itaituba- Pa.

Constam no processo:

Memorando nº 009/2022 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício de solicitação para prorrogação do prazo;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico.

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 30 de janeiro de 2022, foi prorrogado até 31 de março de 2022.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 21 de janeiro de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017