



**CONSTRUSERV**

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

**ANEXO II - Cron. Fisico Financeiro (LOTE IV)**

Ref.: Concorrência 05/2023

**PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.**

Local: EMEIF São Tomé, Rua N. Sra. do Bom Remédio/ Rua 20ª, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,96%

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

| ITEM       | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                     | %      | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS |           | MÊS 2 (60) DIAS |            | TOTAL  |            |
|------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
|            |  |        |             | %              | R\$       | %               | R\$        | %      | R\$        |
| 1          | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m                   | 100,00 | 103.352,45  | 88,58          | 91.497,28 | 11,42           | 11.855,17  | 100,00 | 103.352,45 |
| 1.1        | SERVIÇOS PRELIMINARES:                       | 1,93   | 1.994,28    | 100,00         | 1.994,28  |                 |            | 100,00 | 1.994,28   |
| 1.2        | ALARGAMENTO DO FURO:                         | 86,60  | 89.503,00   | 100,00         | 89.503,00 |                 |            | 100,00 | 89.503,00  |
| 1.3        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE   | 6,36   | 6.573,60    |                |           | 100,00          | 6.573,60   | 100,00 | 6.573,60   |
| 1.4        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11   | 5.281,57    |                |           | 100,00          | 5.281,57   | 100,00 | 5.281,57   |
| 103.352,45 |  |        |             | 88,53          | 91.497,28 | 11,47           | 11.855,17  |        |            |
|            |  |        |             | 88,53          | 91.497,28 | 100,00          | 103.352,45 |        | 103.352,45 |

Itaituba-Pa, 28 de junho de 2023

Resp. Técnico da Obra