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PARECER JURIDICO/2025

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2024 - PE

CONTRATO N° 20240160

ASSUNTO: 1° PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: CBAA-ASFALTOS LTDA

I. RELATORIO

O Secretdario Municipal de Infraestrutura encaminhou ao Depariamento de Llicitagdo da
Prefeitura Municipal de Itaituba/PA, por meio do MEMO/SEMINFRA n° 107/2025, uma solicitacdo a

prorrogacao do prazo de vigéncia do Contrato n°® 20240160.

Na justificativa apresentada, pelo Secretdrio Municipal de Infraestrutura argumenta «

necessidade de prorrcgagdo por igual periodo.

A presente andlise tem como objetivo verificar a conformidade do termo aditivo com as
disposicOes da Lei n° 14.133/2021, a fim de assegurar que a prorrogacdo do confrato esteja em

consondancia com as normas legais aplicGveis.

IILANALISE JURIDICA

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérite administrativo
(conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai sobre a pessoa do Administrador
PUblico — o que j& foi externado com a Autorizac@o para Aditivo, cabendo t8o somente a andlise dos

aspectos juridicos-formais do insirumento contratual que visa implementar.

)

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no conirole
prévio de legalidade, conforme art. 53, § 4, da Lein°® 14.133, de 1° de abril de 2021. Dessa maneira, ndo
ha determinagdo legal a impor a fiscalizag&o posterior de cumprimento de recomendacées feitas pela
unidade juridico-consultiva. Além do mais, na eventualidade de o administrador néo atender as

orientagdes do Orgdo Consultivo, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.

Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente,
respeitada a vigéncia mdaxima decenal, desde que haja previsdo em edital e que a autoridade
competente ateste que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracdo,
permitida a negociagd@o com o contratado ou a extingdo contratual sem énus para qualquer das partes
(art. 107 da Lei n® 14,133, de 2021).
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Vale ressaltar gue a prorrogacdo contratual estd condicionada a autorizagé@o, o qual dispbde
gue a prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente, cuja juntada aos autos deve ser providenciada antes da assinatura do termo

aditivo.

Além do mais, a prorrogag@o do prazo de vigéncia do contrato exige prévia anuéncia do
contratado. Tendo em vista que a renovagdo confratual € um negédcio juridico bilateral (JUSTEN FILHO,
2023) e, portanto, decorre de um acordo de vontade das partes, salutar gque o contratado manifeste,
antecipadamente, de maneira expressa, o designio de manter a relacdo contratual, conforme

proposicdo do ente contratante.

A lein 14.133, de 2021, dispde que, em regra, os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita
e serdo juntados ao processo (art. 91, caput). A formalizacdo de termo aditivo ao contrato deve ocorrer
antes do término do prazo de vigéncia contratual origindria, pois, extinto o prazo do contrato de
prestactio de servigos elou fornecimento continuos, sem que tenha havido, em tempo habil, a sua

prorrogagdo, ndo é juridicamente possivel firmar o termo aditivo.

Diante de tais consideragdes, € de se concluir pela obrigatoriedade da formalizagc@o tempestiva

do termo adifive com condigdio para a prorrogacdo de prazo de vigéncia.
Foiinformado que a prorrogagé@o do prazo de vigéncia serd por igual periodo.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo & Administrac@o

Publica.

Pode-se considerar a demonstracdo do inferesse por parte da Administrac@o Plblica na
continvidade do fornecimento dos produtes, sua aprovagao formal fora suprida pela apresentacac da

justificativa. Também o limite do prazo de vigéncia foi exaustivamente exposto.
Verificou-se que a anuéncia da contratada consta nos autos.

Sendo assim, n@o hd motivos para a extingdo do contrato, haja vista que a continvidade no
fornecimento pela contratada minimizard custos e tempo, j& que seria mais dispendioso realizar nova

licitagdo, evitando-se assim, reajustes de pregos que poderiam gerar custos & Administracéo PUblica.

Demostrada a possibilidade de realizag&o do Termo de Aditivo, no que diz respeito a minuta do

Termo Aditivo, informa-se que a mesma se encontra em consonéncia com a legislacao vigente, néo se
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vislumbrando, desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizac@o da prorrogacdo

pretendida, observada as orientacdes contidas no presente parecer opinativo.

Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da prorrogacdo de um contrato
devem ser semelhanies aqueles perfinentes a um ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as
mesmas condicicnantes existentes para consumacgdo de um contrato sejam verificadas no instante da

prerrogagcdo.

II.CONCLUSAO

Diante do exposto, corisiderando a justificativa apresentada e os preceitos legais relativos &
questdo, constaia-se a possibilidade de realizac@o do Termo de Aditivo ao Contrato n® 202401460 visando
a prorogacdo do prazo de vigéncia em aprecgo.

Parecer ndo vinculante, meramente opinalivo.

Salvo melhor juizo, é como entendemos.

ltaituba-PA, 16 de julho de 2025,
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