REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 4° TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO
CONTRATO N° 20230318, CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, AREA DE PROTECAO DO RESERVATORIO
ELEVADO E DISTRIBUCAO NO LOCAL DE AGUA FRIA, PARA ATENDER A
DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTACAO ORCAMENTARIA EXERCICIO 2025, PROJETO 1213.171220601.1.059
AMPLIACAO DO MICROSSISTEMA DE AGUA E ESGOTO NA SEDE,
CLASSIFICACAO ECONOMICA 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES, EXERCICIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060
AMPLIACAO DO MICROSSISTEMA DE AGUA NA ZONA

RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICACAO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E

INSTALAC OES.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI informa esta Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através do Oficio datado do dia 11 de junho de
2025, que necessita de mais prazo para que possa concluir a execucdo das
obras relacionadas no confrato acima mencionado, o fato se dd devido as
varias condi¢cdes adversas que vem dificultando o transporte dos materiais de
construcdo e a equipe de servico até o local das obras, por esse motivo solicita
Aditivo de Prazo de Vigéncia por mais 180 (cento e oitenta) dics.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administracdo
Municipal, somos favordveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA, conforme
oficio em anexo.
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itaituba-Para 11 de junho de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 4° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO Contrato n® 20230318
PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para perfuragdo de pogos semiartesianos de 120
tros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, drea de protegdo do reservatorio
elevado e distribuicdo no local de agua fria, para atender a demanda do Municipio de ltaituba-PA.

LOTE | - LOCAL: DISTRITO DE MIRITITUBA |, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA..

LOTE ll- Local: BAIRRO SAO TOME, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE ACAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.
LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTAREM/CUIABA, ITAITUBA-PA, NO MUNICIPIO DE
ITAITUBA/PA.

LOTE Xil- LOCAL: COMUNIDADE NAZARE, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJOS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.
LOTE Xlii- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPE-ACU, BR - 163 SANTAREM/CUIABA, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO
TAPAJOS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

A

Prefeitura Municipal de ltaituba-PA

Setor de Contratos

De

José James Silva Nascimento

Proprietario da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA
ua Francisco Macédo, n® 935 - B Bairro Santo Antdnio

YEP: 68180-610 ltaituba ~ Para

E-mail: mageplan2023@gmail.com Fone: (93) 99199-3925

ltaituba, 11 de junho de 2025
Prezados,
Venho por meio deste, na qualidade de proprietario da empresa Mageplan Service e Logs LTDA,
solicitar formalmente um aditivo de prazo referente ao contrato n® 20230318, celebrado entre
nossa empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Conforme ja discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execugéo das obras
devido a condi¢des adversas, especificamente as obras serem em locais diversos, que tém
impactado significativamente o transporte de materiais e a mao de obra até os locais das obras.
Essas situacOes estdo ocasionando atrasos na conclusdo dos servigos, uma vez que 0s locais
das obras séo distintos.

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI
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End.: Rua Francisce Macédc n° 93‘ B Bairro Santo Artdnio CEP: 68180-610 ltaituba - Para.
E-mail; s

Fone: (93) 99199-3925




Mage

CO MNSTRUTORA

Diante desse cenario, solicitamos um prazo adicional de 180(cento e oitenta) dias, para a
finalizagdo das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do
contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questdo da melhor maneira possivel e
garantir que o projeto seja concluido com eficiéncia.

Atenciosamente.

JOSE JAMES SILVA Assinado de forma digital
NASCIMENTO:66461936 por JOSE JAMES SILVA
220 NASCIMENTO:66461936220

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: n® 664.619.362-20
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