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PARECER JURIDICO/2025

PROCESSO LICITATORIO N° 040/2024 - PE

CONTRATO N° 20240172

ASSUNTO: 1° PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: V S SERVICOS DE LOCAGOES LTDA

I. RELATORIO

O Secretdrio Municipal de Infraestrutura encaminhou ao Departamento de Llicitac@o da
Prefeitura Municipal de Itaituba/PA, por meio do MEMO/SEMIFRA n° 094/2025, uma solicitacdo a
prorrogacdo do prazo de vigéncia do Contrato n® 20240172.

Na justificativa apresentada, pelo Secretdrio Municipal de Infraestrutura argumenta a

necessidade de prorrogagdo por igual periodo.

A presente andlise tem como objetivo verificar a conformidade do termo aditivo com as
disposicoes da Lei n® 14.133/2021, a fim de assegurar que a prorrogacdo do contrato esteja em

consondncia com as normas legais aplicaveis.

ILANALISE JURIDICA

Ressalte-se, primeiramente, que nGo cabe a este Procurador a andlise do mérito administrativo
(conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai sobre a pessoa do Administrador
PUblico - o que ja foi externado com a Autorizagd@o para Aditivo, cabendo tao somente a andlise dos

aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
previo de legalidade, conforme art. 53, § 4, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021. Dessa maneira, ndo
ha determinacdo legal a impor a fiscalizacdo posterior de cumprimento de recomendacdes feitas pela
unidade juridico-consultiva. Além do mais, na eventualidade de o administrador ndo atender as

orientacdes do Qrgao Consultivo, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.

Os contratos de servigcos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente,
respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo em edital e que a autoridade
competente ateste que as condicoes e os pregos permanecem vantajosos para a Administracdo,
permitida a negociagdo com o contratado ou a extingd@o contratual sem énus para qualquer das partes
(art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021).
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Vale ressaltar que a prorrogagdo contratual estéd condicionada a autorizacéo, o qual dispde
que a prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente, cuja juntada aos autos deve ser providenciada antes da assinatura do termo

aditivo.

Além do mais, a prorrogag¢do do prazo de vigéncia do contrato exige prévia anuéncia do
contratado. Tendo em vista que a renovagao contratual é um negécio juridico bilateral (JUSTEN FILHO,
2023) e, portanto, decorre de um acordo de vontade das partes, salutar que o contratado manifeste,
antecipadamente, de maneira expressa, o designio de manter a relacdo contratual, conforme

proposicéio do ente contratante,

A Lein 14.133, de 2021, dispde que, em regra, os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita
e serdo juntados ao processo (art. 91, caput). A formalizac@o de termo aditivo ao centrato deve ocorrer
antes do término do prazo de vigéncia contratual origindria, pois, extinto o prazo do contrato de
prestacdo de servigos elou fornecimento continuos, sem que tenha havido, em tempo hdbil, a sua

prerrogacdo, ndo é juridicamente possivel firmar o termo aditivo.

Diante de tais consideragdes, € de se concluir pela obrigatoriedade da formalizacao tempestiva

do termo aditivo com condic¢@o para a prorrogagdo de prazo de vigéncia.
Foi informado que a prorrogag¢do do prazo de vigéncia serd por igual periodo.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo & Administracdo

PUblica.

Pode-se considerar a demonstragdo do interesse por parte da Administrac&o PUblica na
continuidade do fornecimento dos produtos, sua aprovacdo formal fora suprida pela apresentacdo da

justificativa. Também o limite do prazo de vigéncia foi exaustivamente exposto.
Verificou-se que a anuéncia da contratada consta nos autos.

Sendo assim, ndo hd motivos para a extingd@o do contrato, haja vista que a continvidade no
fornecimento pela contratada minimizaréa custos e tempo, j& que seria mais dispendioso realizar nova
licitagdo, que ia acabar comprometendo o bom andamento escolar, evitando-se assim, reajustes de

precos que poderiam gerar custos & Administracdo Publica.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Adilivo, no que diz respeito a minuta do

Termo Aditivo, informa-se que a mesma se encontra em consoné&ncia com a legislacdo vigente, ndo se
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vislumbrando, desta feita, impedimenio para que seja efetuada a formalizac@o da prorrogacéo

pretendida, observada as orientagdes contidas no presente parecer opinativo.

Advirta-se, contudo, que as preocupagdes observadas quando da prorrogagcdo de um contrato
devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as
mesmas condicionantes existentes para consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da

prorrogacao.

l.CONCLUSAO

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos legais relativos &
guestdo, constata-se a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo ao Contrato n® 20240172 visando
a prorrogacdo do prazo de vigéncia em apreco.

Parecer ndio vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos.

ltaituba-PA, 15 de julho de 2025.

ASSi o de forma digital por
O CAJADO
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