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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 - PE

CONTRATO N° 20220245

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO PARA PAGAMENTO

CONTRATADO: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

O Secretdrio Municipal de Educacdo, encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitagd@o da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA — DICOM, justificativa de

prorrogag@o de prazo referente ao Contrato n® 20220245.

Nos termos do paragrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio o

procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
meérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua redlizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o gue j& foi externado com a Autorizagdo para
Aditivo, cabendo tao somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizagcdo de um 1° Termo
de Aditivo ao contrato n® 20220245.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, @ mesma alega que
necessita do prazo de 74 (setenta e quatro) dias a partir do vencimento do contrato em

epigrafe para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.
Demostrada a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo, passemos,
por fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 1° Termo

de aditivo que segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.466/93 que dispoe:
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Art. 60. Os confratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticdes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronoldgico dos seus autografos e registro
sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imoveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se copia no processo que

Ihe deu origem".

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO e MICROTECNICA INFORMATICA LTDA), consta ainda a
finalidade (realizagdo do 1° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato
n® 20220245), nimero do processo licitatério de (PE n° 036/2022) e, finalmente, a sujeicdo &

Lei e as clausulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar gue o prazo em tela 74 (setenta e quatro) dias,
tem o objetivo Unico de viabilizar a conclusdo dos processos de pagamento de despesa,
conforme informado pelo Secretdrio, ndo abrindo margem para emisséo de novas
Solicitagdes de Despesa dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentacdo e justificativa apresentadas e os
preceitos legais relativos a questao, constata-se a possibilidade de realizacdo do 1° Termo
de Aditivo ao Contrato n® 20220245, visando @ prorrogacdo em apreco.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, & como entendemos.

ITAITUBA - PA, 04 de novembro de 2022.
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