REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO N° 20230019,
CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2022.

OBJETO: CONTRATACAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAQO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAQ INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA
7ONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA — PA, MARIA ALMFIDA DA SIl VA

A empresa F. A. SERVICOS EIRELI LTDA informa esta Secretaria Municipal
de Educacgdo através do oficio datado do dia 18 de setembro de 2023, que
devido & grande estiagem Gue atingiu nossa regido os services de execugdo
da obra foram afetados, porisso solicita mais 90 (noventa) dias para que possa
cumprir na sua integralidade o Contrato acima mencionado.

Diante do exposto, e levando em consideracdo o interesse da

Administrac@o Municipal, somos favoraveis a presente solicitagdo.
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CNPJ: 41.520.118/0001-28 ‘

Oficio: 038/2023

Ao
Secretdrio Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Gobes

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato
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LICITAGAO DE ORIGEM: CONCORRENCIA N°© 012/2022-CP
CONTRATO N°: 20230019
OBJETO: Contratagdo de Empresa especializada para construcgdo
da Escola municipal de Educacd&o Infantil e Ensino Fundamental
na zona rural do Municipio de Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA
SILVA.
|
|

Senhor Secretédrio Raimundo Idmilso Gdes,

Devido a grande estiagem que se alastrou em algumas regides

dificultou a Execugdo da Obra, referente ao Contrato N°
20230019 tem <como objeto a “Contratagdo de Empresa
especializada para construgdo da Escola municipal de Educagdo
Infantil e Ensino Fundamental na zona rural do Municipio de

Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA SILVA”.

Portanto por esse motivo vimos agqui SOLICITAR ADITIVO DE
PRAZO DE CONTRATUAL, em um prazo de 90(Noventa) dias, para
gue possamos concluir a execugdo da Obra conforme preconize

todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradego desde ja a

compreensdo desta conceituada entidade.

Itaitub%m;mgéﬁm;%mﬁgF§etembro de 2023.
F A SERVICOSE SERVICOS E LOCACOES
LOCACOES LTDA:41520118000128

LTDA:41520118000128 D3fios20230918102052

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

® (93)98414.7910 () @construservioc ) Construserv Loc
@ Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA

afetando principalmente nossa regido, ‘“verdo amazdnico”,
[
\
|
|
\
|
\
|
|
\
\



		2023-11-27T15:13:50-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




