REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM/2024

PROCESSO LICITATORIO N° 009/2022 - CP
CONTRATO N° 20220391

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO
CONTRATADA: C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

O Secretdrio Municipal de EducacGo encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitagdo da Prefeifura Municipal de Itaituba/PA — DICOM, justificativa de

prorrogac@o de prazo referente ao Contrato n° 20220391.

Nos termos do paragrafo Unico, do arfigo 38, da Lei de Licitacdes, veio o

procedimento, para emissGo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que jé foi externado com a Autorizacéo para
Aditivo, cabendo tdo somente a andilise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar.

O cerne da questado repousa na possibilidade de realizacéo de um 3° Termo
de Aditivo ao contrato n® 20220391.

Na justificativa apresentada pelo Secretario Municipal, o mesmo alega que
necessita de prorrogac@o de prazo pelo periodo de 90 (noventa) dias, a parti do

vencimento 2° termo aditivo.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo, posser(:)

S

por fim, a andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 3° Ter

de aditivo que segue o presente.

Satisfeito esta o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispoe:
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Art. 60. Os contratos e seus aditamentos ser@o lavrados nds reparticdes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronolégico dos seus autdgrafos e registro
sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre iméveis, gue se formalizam
por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se cédpia no processo gue

lhe deu origem”.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitacdes, todos os
requisitos alimencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO e C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA), consta ainda a
finalidade (realizacdo do 3° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato
n®20220391), numero do processo licitatério de (CP n° 009/2022) e, finalmente, a sujeicdo &

Lei e as clausulas contratuais.

Isto posto, considerando a documentacgdo e justificativa apresentadas e os
preceitos legais relativos & questao, constata-se a possibilidade de realizag@c do 3° Termo

de Aditivo ao Contrato n® 20220391, visando a prorrogacado em aprecgo.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
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